

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Zastoupený:	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice
Pobočka	Prachatice
Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Tel.	+420 724 322 338
E-mail:	f.sebesta@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Sídlo:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37161

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 521-2019-505205 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Na základě žádosti zhotovitele a po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na nemožnosti zvat vlastníky pozemků na zjišťování hranic a projednávat s nimi průběh vlastnických hranic na obvodu pozemkových úprav a pozemků neřešených podle § 2 zákona 139/2002 Sb., v platném znění, (dále jen „zákon“) z důvodu zavedených opatření proti koronaviru COVID-19, se termín odevzdání etapy 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona mění z 30.9.2020 na 30.11.2020.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

V Prachaticích 19.6.2020

V Příbrami 19.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. František Šebesta,
vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

Ing. Vladimír Luks – jednatel
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností – dodatek č. 1

Příloha - Položkový výkaz činností - dodatek č. 1 - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Trhonín						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 000	17 000	30.04.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	5 000	35 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	166	800	132 800	30.04.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech za účasti vlastníků, včetně dočasné stabilizace	ha	136	1 500	204 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	67	2 000	134 000	30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	52	3 000	156 000	30.11.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu včetně studie odtokových poměrů	ha	304	500	152 000	30.09.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	304	400	121 600	30.09.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					952 400	30.09.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	304	800	243 200	31.10.2022
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	2 000	10 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	302	600	181 200	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					484 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	304	400	121 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					121 600	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					952 400 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					484 400 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					121 600 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 558 400 Kč	
DPH 21% v Kč					327 264 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 885 664 Kč	
V Prachaticích		V Příbrami				
Za objednatele:		Za zhotovitele:				
.....					
Ing. František Šebesta vedoucí Pobočky Prachatice Státní pozemkový úřad		Ing. Vladimír Luks, jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.				