

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2540 / 2018 / OI / VZKÚ



Smluvní strany



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

STASPO, spol. s r.o.

Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupena jednatelem
Svatoplukem Madrym
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS
v Ostravě, oddíl C, vložka 1807

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 410 35 704
DIČ: CZ41035704
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

1. V článku II. Předmět smlouvy se v bodě 2. dosavadní text označuje 2.1 a doplňuje se bod 2.2, který zní:

„2.2 Součástí díla bude provedení stavebních prací uvedených v evidenčním listě změny stavby č.1 (Příloha č. 4 SoD č. 2540 / 2018 / OI / VZKÚ), v rozsahu rekapitulace změn oceněného soupisu prací (Příloha č. 5 SoD č. 2540 / 2018 / OI / VZKÚ).“

2. V článku IV. Cena díla se mění bod 1. a nově zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	24.407.352,26 Kč
DPH 21%	5.125.543,97 Kč
Cena celkem včetně DPH	29.532.896,23 Kč

čl. II.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04081 / RM1822 / 61 ze dne 9.6.2020.
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2540 / 2018 / OI / VZKÚ ze dne 27.06.2018 zůstávají nezměněna.
4. Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2540 / 2018 / OI / VZKÚ ze dne 27.06.2018.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.1, což stvrzují svými podpisy.
6. Ke smlouvě č. 2540 / 2018 / OI / VZKÚ se doplňují příloha č. 4 Evidenční list změny stavby č.1 a příloha č. 5 Rekapitulace změn oceněného soupisu prací
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
8. Tento Dodatek č.1 je uzavřen v elektronické podobě.

Za objednatele

Za zhotovitele

Ostrava, 18.6.2020 _____

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Ostrava, 16.6.2020

Svatopluk Madry
jednatel společnosti

Evidenční list změny stavby č. 1			
<p>Název a evidenční číslo stavby:</p> <p>Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Vaicháfska a Gorkého, ORG 7316</p> <p>Název stavebního objektu/provozního zařízení (SO, PSt):</p> <p>SO 01 Kanalizace ul. Soukenická, Vaicháfska, SO 02 Kanalizace ul. Gorkého, SO 03 Kanalizace ul. Vaicháfska</p>	<p>Číslo SO (PSt):</p> <p>číslo změny SO (PSt):</p> <p>SO 01 SO 02 SO 03 1-6</p>	<p>Číslo změny stavby:</p> <p style="text-align: center;">1 - 6</p>	
<p>Emilovými listy/smlouvou/dílčím na realizaci výše uvedené stavby uzavřeno dne 20.10.2018 číslo smlouvy objednatele: 2540 / 2018 / OI / VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele: ...</p> <p>Objednatel: Statutární město Ostrava, Příkopová 146, 702 00 Ostrava, IČO: 605 16151</p> <p>Zhotovitel: STASPO spol. s r.o., se sídlem Těšínská 254, 715 00 Ostrava-Radvanice, IČO: 410 05 704</p> <p>Špičkový projektant/projektant: KONEKO spol. s r.o., se sídlem Mlýnská 11, 702 00 Ostrava, IČO: 005 77 779</p> <p>Technický nadzor/stavebník: GVAK a.s., se sídlem Načeradec 28, 0114, 729 71 Děrnava, Moravská Ostrava, IČO: 451 93 673</p>			
<p>Popis a účelové účelí zřízení: Celková VZP: Celková MP: Celková Bližně: ...</p>			
<p>Změna č. 1 Změna délky stěny a výšky napětí kanalizačního průpustku (SO 01, SO 02, SO 03)</p> <p>Je třeba se o změnu řešit, státní úřad, do kterého prováděná práce kanalizačního průpustku, státní úřad, který provádí práce, má příslušnou kompetenci, za účelem (je-li třeba) změny stávajícího kanalizačního průpustku, včetně průpustku, který má být proveden, a jeho délky a výšky napětí, a jeho státní úřad, který provádí práce, má příslušnou kompetenci.</p>			
<p>Změna č. 2 Změna délky stěny a výšky napětí kanalizačního průpustku (SO 01, SO 02, SO 03)</p> <p>Je třeba se o změnu řešit, státní úřad, do kterého prováděná práce kanalizačního průpustku, státní úřad, který provádí práce, má příslušnou kompetenci, za účelem (je-li třeba) změny stávajícího kanalizačního průpustku, včetně průpustku, který má být proveden, a jeho délky a výšky napětí, a jeho státní úřad, který provádí práce, má příslušnou kompetenci.</p>			
<p>Změna č. 3 Změna délky stěny a výšky napětí kanalizačního průpustku (SO 01, SO 02, SO 03)</p> <p>Je třeba se o změnu řešit, státní úřad, do kterého prováděná práce kanalizačního průpustku, státní úřad, který provádí práce, má příslušnou kompetenci, za účelem (je-li třeba) změny stávajícího kanalizačního průpustku, včetně průpustku, který má být proveden, a jeho délky a výšky napětí, a jeho státní úřad, který provádí práce, má příslušnou kompetenci.</p>			
<p>Změna č. 4 Úprava spoje trubky (SO 01)</p> <p>Je třeba se o změnu řešit, státní úřad, do kterého prováděná práce kanalizačního průpustku, státní úřad, který provádí práce, má příslušnou kompetenci, za účelem (je-li třeba) změny stávajícího kanalizačního průpustku, včetně průpustku, který má být proveden, a jeho délky a výšky napětí, a jeho státní úřad, který provádí práce, má příslušnou kompetenci.</p>			
<p>Změna č. 5 Změna délky stěny a výšky napětí kanalizačního průpustku (SO 01)</p> <p>Je třeba se o změnu řešit, státní úřad, do kterého prováděná práce kanalizačního průpustku, státní úřad, který provádí práce, má příslušnou kompetenci, za účelem (je-li třeba) změny stávajícího kanalizačního průpustku, včetně průpustku, který má být proveden, a jeho délky a výšky napětí, a jeho státní úřad, který provádí práce, má příslušnou kompetenci.</p>			
<p>Změna č. 6 Změna délky stěny a výšky napětí kanalizačního průpustku (SO 01)</p> <p>Je třeba se o změnu řešit, státní úřad, do kterého prováděná práce kanalizačního průpustku, státní úřad, který provádí práce, má příslušnou kompetenci, za účelem (je-li třeba) změny stávajícího kanalizačního průpustku, včetně průpustku, který má být proveden, a jeho délky a výšky napětí, a jeho státní úřad, který provádí práce, má příslušnou kompetenci.</p>			

<p>Změna č. 7 Změna rozsahu díla: DOPLNĚNÍ DÍLA (MČ Ostrava - Stará Ves)</p> <p>Upravení rozsahu díla (výhledově) vzhledem k požadavkům zadavatele a změnám v technické specifikaci, které jsou v souladu s požadavky zadavatele a s podmínkami smlouvy. Změna je v souladu s podmínkami smlouvy a s podmínkami zadavatele (DOK) a s podmínkami zadavatele (DOK) a s podmínkami zadavatele (DOK).</p>			17 021,11	8 044,01	10 000,00
<p>Dasový vliv na plnění SdD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV</p>					
<p>Údaje v Kč bez DPH</p>					
Upravený rozsuh díla (včetně DPH)	Upravený rozsuh díla (bez DPH)	Upravený rozsuh díla (bez DPH)	Upravený rozsuh díla (bez DPH)	Upravený rozsuh díla (bez DPH)	Upravený rozsuh díla (bez DPH)
5 757 085,14	5 065 454,22	10 823 539,35	45,64	690 630,92	2,91
<p>Přílohy</p>			<p>Podpis: Prjemo:</p>		
1) Odstranění střešních úprav a montáž prahů			1x	Zhotovitel	
2) Odstranění změny materiálu a způsobu napojení kabelů (viz příloha 3 a poznámka 14)			1x	Dobrykate	
3) Zaměření a vykaz práce kabelechých úprav komunikací			1x	TDS	
4) Změna požární stanovištko			1x	Provozovatel	
5) Úprava saň štůk štůhly			1x	Projektant autorské dílo	
6) Změna bločky zahřívání vstříčky – stanovištko					
7) Odstranění kabelů (olejových kabelů)					
8) Vápní a přejetím (dopravního dopravního zranění DOK) 2) doplnění vnitřních kabelů					
9) Stanovištko TDS					
<p>Vyjádření souhlas se změnami:</p>					
Zhotovitel	Souhlasím	(podpis)	datum	05.05.2020	primo
Projektant autorské dílo	Souhlasím	(podpis)	datum	05.05.2020	primo
Provozovatel	Souhlasím	(podpis)	datum	05.05.2020	primo
TDS	Souhlasím	(podpis)	datum	06.05.2020	primo
Dopravce	Souhlasím	(podpis)	datum	06.05.2020	primo
<p>Tento výrok je platný pouze pokud je v souladu s podmínkami smlouvy a s podmínkami zadavatele (DOK) a s podmínkami zadavatele (DOK) a s podmínkami zadavatele (DOK).</p>					
<p>Změna stavby (DOK) - k podpisu</p>				<p>Doklad</p>	

Rekonstrukce kanalizace ul. Soukenická, Valchařská a Gorkého

Oceněný soupis víceprací a méněprací

Rekapitulace změn

	<i>vícepráce</i>	<i>méněpráce</i>
Změna č. 1		
<u>Změna délek, materiálu a způsobu napojení kanalizačních přípojek (SO 01, SO 02, SO 03)</u>		
SO 01 Kanalizace ul. Soukenická, Valchařská	138 103,49	-418 098,76
SO 02 Kanalizace ul. Gorkého	28 424,40	-12 527,25
SO 03 Kanalizace ul. Valchařská	146 585,91	-116 401,07
Celkem	313 113,80	-547 027,08
Změna č. 2		
<u>Změna materiálu dočasné úpravy komunikace a rozsahu konečných úprav komunikací podle zaměření skutečného provedení (SO 01, SO 02, SO 03)</u>		
SO 01 Kanalizace ul. Soukenická, Valchařská	1 577 503,11	-376 000,00
SO 02 Kanalizace ul. Gorkého	109 987,64	-71 100,00
SO 03 Kanalizace ul. Valchařská	23 388,11	-703 597,14
Celkem	1 710 878,86	-1 150 697,14
Změna č. 3		
<u>Změna pažení, použití pažení zátažného místo hnaného (SO 01, SO 02, SO 03)</u>		
SO 01 Kanalizace ul. Soukenická, Valchařská	1 076 644,00	-1 115 200,00
SO 02 Kanalizace ul. Gorkého	126 664,00	-203 600,00
SO 03 Kanalizace ul. Valchařská	474 990,00	-492 000,00
Celkem	1 678 298,00	-1 810 800,00
Změna č. 4		
<u>Úprava spádišťové šachty (SO 01)</u>		
SO 01 Kanalizace ul. Soukenická, Valchařská	7 629,90	0,00
Celkem	7 629,90	0,00
Změna č. 5		
<u>Změna tloušťky zatěsňovací vystýlky (SO 01)</u>		
SO 01 Kanalizace ul. Soukenická, Valchařská	1 920 525,00	-1 549 930,00
Celkem	1 920 525,00	-1 549 930,00
Změna č. 6		
<u>Vypálení stávajících ocelových chrániček (SO 01)</u>		
SO 01 Kanalizace ul. Soukenická, Valchařská	89 619,58	0,00
Celkem	89 619,58	0,00

Změna č. 7

Změna rozsahu činností souvisejících s realizací stavby

Vedlejší a ostatní náklady	37 020,00	-8 000,00
Celkem	37 020,00	-8 000,00
<u>Celkem</u>	<u>5 757 085,14</u>	<u>-5 066 454,22</u>
<u>Rozdíl</u>		<u>690 630,92</u>