

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. SMLD/2020/0018/OSPŘ/1

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem
se sídlem	Masarykovo náměstí 137
	768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
zastoupený:	starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických:	Radkem Zapletalem, investičním technikem

*(dále jako **objednatel**)*

Zhotovitel:	SISKO spol. s.r.o.
se sídlem	Velká Dílažka 527/6, 750 02 Přerov
IČ:	47155558
DIČ:	CZ47155558
bankovní spojení:	KB Přerov
zastoupený:	Radomír Vodák
tel:	
e-mail:	

*(dále jako **zhotovitel**)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č.
SMLD/2020/0018/OSPŘ ze dne 19.02.2020 (dále je SoD) v tomto znění:

1. OBSAH DODATKU Č. 1

1. Dle čl. II. odst. 1. smlouvy o dílo č. SMLD/2020/0018/OSPŘ ze dne 19.02.2020 se smluvní strany dohodly, že se rozsah a obsah předmětu díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Vícepráce a méněpráce souvisí se změnou materiálu stojatých obrub s opěrou, kdy budou místo betonových obrubníků použity obrubníky žulové, které dodá objednatel. Vzhledem k těmto vícepracím a méněpracím se celková cena díla sníží o 2.900 Kč bez DPH (3.509 Kč vč. DPH) a nově činí 230.680,74 Kč bez DPH (279.123,70 Kč vč. DPH).

S ohledem na tyto skutečnosti se mění tento odstavec původního znění smlouvy:

- 1) Článek IV. odst. 1 smlouvy nově zní takto:

Celková cena díla za provedení realizace je sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a rozpočtu méněprací a víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, přičemž cena díla je oproti položkovému rozpočtu vzhledem k existenci víceprací a méněprací snížena o 2.900,00 Kč bez DPH (3.509,00 Kč vč. DPH) a nově tak činí:

Celková cena bez DPH: 230.680,74 Kč

DPH 21 % 48.442,96 Kč

Celková cena včetně DPH 279.123,70 Kč

2. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 17.06.2020, č. usnesení: 03/16/2020.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 18.06.2020

V Bystřici pod Hostýnem, dne 19.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Radomír Vodák
jednatel

ROZPOČET MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

„Stavební úpravy přechodu pro chodce na ul. Čs. Brigády, Bystřice pod Hostýnem“

Měněpráce:

Název	Množstevní jednotka	Dle smlouvy	Po odpočtu měněprací
Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 16/20, včetně obrubníku 100/15/30	m	41	0
Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 16/20, včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	8	0
Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 16/20, vč. obrub. nájezd. náběh. 1000/150/150-250	m	5	0
Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 16/20, včetně obrubníku 100/8/25	m	4	0
Cena celkem v Kč bez DPH		233.580,74	207.480,74
Rozdíl v Kč bez DPH			- 26.100,00

Vícepráce:

Název	Množstevní jednotka	Množství	Kč bez DPH
Osazení žulového obrubníku s opěrou, lože z C16/20, obrubníky dodá investor	m	58	23.200,00
Cena celkem v Kč bez DPH			23.200,00

Rekapitulace:

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Dle smlouvy o dílo	233.580,74	282.632,70
Po odpočtu měněprací	207.480,74	251.051,70
Rozdíl	- 26.000,00	- 31.581,00
Vícepráce	23.200,00	28.072,00
Rozdíl	- 2.900,00	- 3.509,00
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo	230.680,74	279.123,70