

## **DODATEK Č. 2**

ke Smlouvě o dílo

### **Název zakázky: „Oprava výhybek v žst. Týniště nad Orlicí“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 2435 ze dne 9. 5. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 157 300 19

ev. č. registru VZ: 64019140

číslo jednací: 13820/2020-SŽ-OŘ HKR-ST HKR

a

##### **Společnost obchodních společností s názvem: „Týniště“**

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

##### Založená společníky:

###### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

zastoupena: Ing. Miroslavem Kadlecem, na základě plné moci ze dne 30. 7. 2019.

(vedoucí společník)

a

###### **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předseda představenstva

(společník)

založená společenskou smlouvou ze dne 16. 9. 2019

bank. spojení: Československá obchodní banka a.s., Na Příkopě 14 Praha,

č. ú.: 7018-816021103/0300

##### **Korespondenční adresa:** viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: 1903187

## **I. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava výhybek v žst. Týniště nad Orlicí**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 157 300 19, číslo smlouvy zhotovitele: 1903187 uzavřené dne 2. 10. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **17 394 754,25 Kč**

(slovy: sedmnáct milionů tři sta devadesát čtyři tisíc sedm set padesát čtyři korun českých dvacet pět haléřů)

Celková výše méněprací činí: 83 100,00 Kč

(slovy: osmdesát tři tisíc jedno sto korun českých)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací snížila o částku ve výši 83 100 Kč (slovy: osmdesát tři tisíc jedno sto korun českých).

**Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací činí 17 311 654,25 Kč** (slovy: sedmnáct milionů tři sta jedenáct tisíc šest set padesát čtyři korun českých dvacet pět haléřů).

## **II. Změny smlouvy**

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 17 311 654,25 Kč

slovy: sedmnáct milionů tři sta jedenáct tisíc šest set padesát čtyři korun českých dvacet pět haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

**3.12** V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 25. 9. 2020 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem méněprací, který je přílohou Dodatku č. 2, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek

nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.

- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy:   Soupis méněprací  
              Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne 22. 06. 2020

Za objednatele:

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Lubor Hrubeš  
Správa železnic, státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

V Tišnově dne 15. 06. 2020

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Miroslav Kadlec  
S u b t e r r a a.s  
na základě plné moci

V Pardubicích dne 15. 06. 2020

.....  
Ing. Martin Kvirenc  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: .....

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku**

Č. j.: 13487/2020-SŽ-OR HKR-ST HKR

**Název veřejné zakázky:** Oprava výhybek v žst. Týniště nad Orlicí**Číslo registru:** 64019140**Číslo původní Smlouvy:** S 640 157 300 19**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** č. 1**Změna se týká těchto SO, PS, JV:** SO 01 Železniční svršek**Iniciátor změny:** objednatel**Předběžný souhlas (kdy, kým):** 10. 4. 2020, XXX**Důvod realizace ZBV před schválením ZL:** ukončení výluky dne 12. 4. 2020**Stručný popis změny:**

- Zadavatel dodal kolejnice jiných délek, než byl předpoklad dle projektové dokumentace. Uvedená změna vyvolala méněpráce.
- Při provádění opravných prací byla zjištěna neopravitelná defektoskopická závada na srdcovce výhybky č. 6. Z uvedeného důvodu nebyla srdcovka navařována, ale byla objednatelem dodána srdcovka nová. Tato změna vyvolala méněpráce.

**Cena díla dle SOD (bez rezervy a bez DPH): 17 394 754,25 Kč****Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 83 100,- Kč, tj. 0,48 % z ceny dle SOD.****Celkem saldo z předkládaného ZL činí - 83 100,- Kč tj. - 0,48 % z ceny dle SOD.****ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE **ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO  NE **Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222 odst. 4 ZZVZ****Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit****VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**SCHVALUJI ZAMÍTÁM SCHVALUJI S PODMÍNKOU **Finanční vyjádření změny § 222 odst. 4 v Kč oproti SOD včetně dodatků:**

PS, SO, JV	Cena dle SOD ve znění dodatku č. 1	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01	15974900,45	0,00	83100,00	15891800,45
PS 01.1	579780,20	0,00	0,00	579780,20
PS 01.2	42924	0,00	0,00	42924
VON	797149,60	0,00	0,00	797149,60
Celkem	17 394 754,25 Kč	0,00 Kč	83 100,00 Kč	17 311 654,25 Kč

**1) Návrh změny vypracoval: jméno, funkce, organizace**

Jméno: Datum: 11. 05. 2020

Podpis:

XXX

**2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt**

Jméno: Datum: 14. 05. 2020

Podpis:

XXX

Jméno: Datum: 15. 05. 2020

Podpis:

XXX

**3) Stanovisko TDS/Správce stavby:****Doporučuji** **Nedoporučuji** 

Jméno: Datum: 22. 05. 2020

Podpis:

XXX

**4) Stanovisko přednosta odborné správy:****Doporučuji** **Nedoporučuji** 

Jméno: Datum: 28. 05. 2020

Podpis:

XXX

**5) Stanovisko odb. právního OŘ:****Doporučuji** **Nedoporučuji** 

Jméno: Datum: 28. 05. 2020

Podpis:

XXX

**6) Stanovisko odb. VZ OŘ:****Doporučuji** **Nedoporučuji** 

Jméno: Datum: 29. 05. 2020

Podpis:

XXX

**7) Stanovisko NPI:****Doporučuji** **Nedoporučuji** 

Jméno: Datum: 29. 05. 2020

Podpis:

XXX

**8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:****Schvaluji** **Zamítám** 

Jméno: Datum: 29. 05. 2020

Podpis:

XXX

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Soupis méněprací

Příloha č. 1: Soupis méněprací

Název stavby: **Oprava výhybek v žst. Týniště nad Orlicí**

Název PS, SO: **SO 01 Železniční svršek**

poř.č. .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dotatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)	Způsob ocenění změny
11	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	113,000	-14,000	0,000	14,000	99,000			0,00		dle původní smlouvy
110	5910090050	Navazování srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky do 10 - mm	kus	5,000	-1,000		1,000	4,000			0,00		dle původní smlouvy
<b>Celková cena v PS, SO (Kč)</b>										<b>-83 100,00</b>	0,00	83 100,00	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 838423

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 033f1262-0cc9-49b2-840e-0b40055874d6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.06.2020 11:04:01



472678cd-4ff4-4d29-a7e9-37f80d950580