

Časový harmonogram prací

Náves Svobody, oprava vozovky - I. Etapa

		2018		cena celkem bez DPH
objekt / měsíc		Červenec	Srpen	
1	Náves Svobody, oprava vozovky - I. Etapa			1 544 000,00 Kč
		počet dnů		1 544 000,00 Kč
		24	30	

Předání a převzetí staveniště, zahájení výstavby 8. 7. 2020
Termín předání a převzetí díla, ukončení prací: 18. 8. 2020

Celková doba realizace výstavby: 8. 7. 2020- 18.8.2020 (celkem 42 kalendářních dnů)

V Bruntále 9. 6.2020