



Číslo smlouvy objednatele: 199/2019

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č.3 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Základní škola Prachatice, Vodňanská 287**
sídlo: Vodňanská 287, 383 01 Prachatice
IČO: 709 32 158
DIČ: CZ709 32 158
číslo účtu: 78-647390257/0100

jednající prostřednictvím: Mgr. Petra Sandanyová, ředitelka školy

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: LUSPOL SE
sídlo: nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
IČO: 29029945
DIČ: CZ29029945

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka)
H1504

číslo účtu: ČSOB a.s.
bankovní spojení: 266707812/0300

jednající prostřednictvím: Josef Lukeš – člen představenstva

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět díla a místo plnění

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna rozsahu plnění smlouvy uzavřené dne 11.7.2019, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „**PŮDNÍ VESTAVBA – ZÁZEMÍ PRO VÝUKU A VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE VE II. PATŘE**“ (dále jen „dílo“)
2. Důvodem změny je odlehčení svislých konstrukcí stavby, zachování bezpečnosti, logiky a kontinuity celého prostoru, snazší údržba a odstranění překážek, které nebylo možné zohlednit v PD, jelikož byly nepředvídatelné a vyskytly se v průběhu realizace. Jedná se především o snížení statického namáhání svislých konstrukcí, doplnění elektroinstalace, úprava trasy ÚT, odstranění překážek a zabezpečení bezproblémového a bezpečného užívání stavby. Zhotovitel s náležitou péčí navrhl úpravy a doplnění jednotlivých změn na díle tak, aby co nejvíce vyhovovali potřebám školy, zachovali si funkčnost a bezpečnost při užívání.



SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: PŮDNÍ VESTAVBA – ZÁZEMÍ PRO VÝUKU A VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE
VE II. PATŘE

II.

Cena díla

1. Cena díla uvedená v bodě III.3 smlouvy se navyšuje o částku **390.658,- Kč bez DPH**

dle schváleného změnového listu č. 3-9 radou města ze dne 15.6.2020.

Původní cena za dílo celkem bez DPH

23.201.070 Kč

Nová cena za dílo včetně navýšení celkem bez DPH

23.591.728 Kč

+ (sazba DPH 21 %)

III.

Všeobecná ustanovení

1. Tento dodatek č.3 se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 dodavatel.
2. Tento dodatek č.3 byl schválen usnesením Rady města Prachatice č. 1281/2020 ze dne 15.6.2020


Příloha č. 1 – Položkové rozpočty změnových listů č. 3 -9 víceprací a méněprací ze dne 5.6.2020

V Prachaticích dne 15.6.2020

V Prachaticích dne 15.6.2020

Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Petra Sandanyová – ředitelka školy



Josef Lukeš – člen představenstva



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	LUSPOL SE náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 29029945		
Investor:	Základní škola Prachatice, Vodňanská 287 Vodňanská 287, 383 01 Prachatice IČ: 70932158	Datum: 5.6.2020	
Název akce: PŮDNÍ VESTAVBA – ZÁZEMÍ PRO VÝUKU A VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE VE II. PATŘE Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004253			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
	Změnové listy č.3 - 9 víceprací a méněprací		
	Dodatek č.3		
Předmět změny:			
Předmětem změny jsou vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu realizace díla na akci: PŮDNÍ VESTAVBA – ZÁZEMÍ PRO VÝUKU A VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE VE II. PATŘE			
Popis a zdůvodnění změny:			
Důvodem změny je odlehčení svislých konstrukcí stavby, zachování bezpečnosti, logiky a kontinuity celého prostoru, snazší údržba a odstranění překážek, které nebylo možné zohlednit v PD, jelikož byly nepředvídatelné a vyskytly se v průběhu realizace. Jedná se především o snížení statického namáhání svislých konstrukcí, doplnění elektroinstalace, úprava trasy ÚT, odstranění překážek a zabezpečení bezproblémového a bezpečného užívání stavby. Zhotovitel s náležitou péčí navrhl úpravy a doplnění jednotlivých změn na díle tak, aby co nejvíce vyhovovali potřebám školy, zachovali si funkčnost a bezpečnost při užívání.			
Vícepráce: 476.943,- Kč bez DPH Méněpráce: - 86.285,- Kč bez DPH			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>



Oznámení vydává:

Základní škola Prachatice, Vodňanská 287

Vodňanská 287, 383 01 Prachatice

IČ: 70932158

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnovými listy č.3 - 9 souhlasím.

.....
Zdeněk Mrzena

Stanovisko projektanta stavby:

Se změnovými listy č.3 - 9 souhlasím.

.....
Ing. Pavel Kříž

Příloha:

č.1 Změnové listy č.3 - 9 (méněpráce a vícepráce ze dne 5.6.2020)

č.2 Dodatek č.3



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	LUSPOL SE náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 29029945	
Změnový list vystavil:	ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 Vodňanská 287, 383 01 Prachatice IČ: 70932158	
Datum:	5.6.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo vč. dodatku č.3 tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Předmětem změny jsou vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu realizace díla na akci: PŮDNÍ VESTAVBA – ZÁZEMÍ PRO VÝUKU A VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE VE II. PATŘE		
Popis a zdůvodnění změny:		
Důvodem změny je odlehčení svislých konstrukcí stavby, zachování bezpečnosti, logiky a kontinuity celého prostoru, snazší údržba a odstranění překážek, které nebylo možné zohlednit v PD, jelikož byly nepředvídatelné a vyskytly se v průběhu realizace. Jedná se především o snížení statického namáhání svislých konstrukcí, doplnění elektroinstalace, úprava trasy ÚT, odstranění překážek a zabezpečení bezproblémového a bezpečného užívání stavby. Zhotovitel s náležitou péčí navrhl úpravy a doplnění jednotlivých změn na díle tak, aby co nejvíce vyhovovali potřebám školy, zachovali si funkčnost a bezpečnost při užívání.		
Vícepráce:	476.943,- Kč bez DPH	
Méněpráce:	- 86.285,- Kč bez DPH	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 86.285,- Kč	476.943,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
563.228,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Mgr. Petra Sandanyová – ředitelka školy	Josef Lukeš – člen představenstva	
Datum: 9.6.2020	LUSPOL SE	
	Datum: 9.6.2020	