


Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno

Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč.DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč.DPH
Z1	-161 104,68	-24 165,70	-185 270,38	225 792,21	33 868,83	259 661,04	64 687,53	9 703,13	74 390,66
Z2	-7 001,64	-1 050,25	-8 051,89	0,00	0,00	0,00	-7 001,64	-1 050,25	-8 051,89
Z3	-5 056,42	-758,46	-5 814,88	7 231,32	1 084,70	8 316,02	2 174,90	326,24	2 501,14
Z4	0,00	0,00	0,00	4 913,15	736,97	5 650,12	4 913,15	736,97	5 650,12
Z5	0,00	0,00	0,00	65 469,29	9 820,39	75 289,68	65 469,29	9 820,39	75 289,68
Z6	-77,67	-11,65	-89,32	1 397 290,08	209 593,51	1 606 883,59	1 397 212,41	209 581,86	1 606 794,27
Z7	0,00	0,00	0,00	22 914,73	3 437,21	26 351,94	22 914,73	3 437,21	26 351,94
Z8							0,00	0,00	0,00
Z9							0,00	0,00	0,00
Z10							0,00	0,00	0,00
Z11							0,00	0,00	0,00
Z12							0,00	0,00	0,00
	-173 240,41	-25 986,06	-199 226,47	1 723 610,78	258 541,61	1 982 152,39	1 550 370,37	232 555,56	1 782 925,93





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	01
ÚSEK: klempířské práce	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Klempířské práce Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy A ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.01“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu změny barvy parapetů je nutné sjednocení tloušťky plechu všech klempířských výrobků a prvků z 0,5 a 0,6 mm na tloušťku 0,55 mm vzhledem k omezenému množství výrobců svítkového plechu v požadované barvě. Rozvinutá šířka parapetů na objektu SO01 se vzhledem k hloubce ostění mění z 330 mm na 460 mm. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 22.5.2020	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing.



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno		01																
ÚSEK: klempířské práce																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 01 Popis klempířské práce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků																		
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X Mail:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy A ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.01“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">225 792,21 Kč</td><td style="text-align: right;">33 868,83 Kč</td><td style="text-align: right;">259 661,04 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">161 104,68 Kč</td><td style="text-align: right;">24 165,70 Kč</td><td style="text-align: right;">185 270,38 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">64 687,53 Kč</td><td style="text-align: right;">9 703,13 Kč</td><td style="text-align: right;">74 390,66 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	225 792,21 Kč	33 868,83 Kč	259 661,04 Kč	Méněpráce:	161 104,68 Kč	24 165,70 Kč	185 270,38 Kč	Rozdíl:	64 687,53 Kč	9 703,13 Kč	74 390,66 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	225 792,21 Kč	33 868,83 Kč	259 661,04 Kč															
Méněpráce:	161 104,68 Kč	24 165,70 Kč	185 270,38 Kč															
Rozdíl:	64 687,53 Kč	9 703,13 Kč	74 390,66 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: _____																		
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: (GP) PODPIS DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-29_ZL** Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě

Objekt: **01** Objekt A

Rozpočet: **01** Klempířské prvky - rozdílový rozpočet

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.** IČO: **28359216**
Karlovo nám. DIČ: **CZ28359216**
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			64 687,53
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			64 687,53


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	64 687,53 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **64 687,53 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			64 687,53	100
Cena celkem					64 687,53	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	01	Objekt A
R:	01	Klempířské prvky - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				64 687,53
1	764816144	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 460 mm lepení Enkolitem	m	322,50000	694,00	223 815,00
75	764908303	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	-322,50000	212,00	-68 370,00
84	55351213.A	plech ocelový svitkový tvrdý; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m2, PE 50 µm; š = 670 mm; l = 2 000 mm	m2	-130,83070	688,00	-90 011,52
85	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	-0,44775	1 666,00	-745,95

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-29_ZL Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě

Objekt: 01 Objekt A

Rozpočet: 01a Klempířské prvky - rozpočet víceprací

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			225 792,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			225 792,21

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	225 792,21 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **225 792,21 CZK**

v _____ dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			225 792,21	100
Cena celkem					225 792,21	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	01	Objekt A
R:	01a	Klempířské prvky - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				225 792,21
1	764816144	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 460 mm lepení Enkolitem	m	322,50000	694,00	223 815,00
85	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	1,18680	1 666,00	1 977,21

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-29_ZL Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě

Objekt: 01 Objekt A

Rozpočet: 01b Klempířské prvky - rozpočet méněprací

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
67401 Třebíč

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-161 104,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-161 104,68

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	-161 104,68 CZK
Snížená DPH	15 %	-24 165,70 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -185 270,38 CZK

v _____ dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-161 104,68	100
Cena celkem					-161 104,68	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	01	Objekt A
R:	01b	Klempířské prvky - rozpočet méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-161 104,68
75	764908303R00	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	-322,50000	212,00	-68 370,00
84	55351213.AR	plech ocelový svitkový tvrdý; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m2, PE 50 µm; š = 670 mm; l = 2 000 mm	m2	-130,83070	688,00	-90 011,52
85	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	-1,63455	1 666,00	-2 723,16



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč			
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:		
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:	ZL01		
	na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.01			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků				
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu změny barvy parapetů je nutné sjednocení tloušťky plechu všech klempířských výrobků a prvků z 0,5 a 0,6 mm na tloušťku 0,55 mm vzhledem k omezenému množství výrobců svitkového plechu v požadované barvě. Rozvinutá šířka parapetů na objektu SO01 se vzhledem k hloubce ostění mění z 330 mm na 460 mm.				
Počet připojených listů specifikací:		6		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas

Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLAS

Příloha: Změnový list č.01



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna barevného řešení rozvinuté šířky a tloušťky plechu klempířských výrobků a prvků Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu změny barvy parapetů je nutné sjednocení tloušťky plechu všech klempířských výrobků a prvků z 0,5 a 0,6 mm na tloušťku 0,55 mm vzhledem k omezenému množství výrobců svitkového plechu v požadované barvě. Rozvinutá šířka parapetů na objektu SO01 se vzhledem k hloubce ostění mění z 330 mm na 460 mm.		
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-161.104,68,- Kč	225.792,21,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
64.687,53,- Kč	dle SoD	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	02
ÚSEK: Vnější úpravy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vnější úpravy Odpočet zateplení čel balkónů NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 02 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet zateplení čel balkónů DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy A ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.02“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu kotvení stávajících ocelových konstrukcí zábradlí balkónů v různých půdorysných vzdálenostech od čela balkónů není možné zateplit čelo balkónu konstantní tloušťkou izolantu. Vzhledem k nevzhlednosti případných různých tloušťek izolantu nebude čelo balkónu zatepleno, pouze se provede nová omítka. Nezateplením čel balkónů nedojde ke zhoršení tepelně technických vlastností navrhovaného stavu. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 22.5.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno		02																
ÚSEK: Vnější úpravy																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Vnější úpravy Odpočet zateplení čel balkónů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 02 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X Mail:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet zateplení čel balkónů DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy A ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.02“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">7 001,64 Kč</td><td style="text-align: right;">1 050,25 Kč</td><td style="text-align: right;">8 051,89 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">7 001,64 Kč</td><td style="text-align: right;">1 050,25 Kč</td><td style="text-align: right;">8 051,89 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	7 001,64 Kč	1 050,25 Kč	8 051,89 Kč	Rozdíl:	7 001,64 Kč	1 050,25 Kč	8 051,89 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Méněpráce:	7 001,64 Kč	1 050,25 Kč	8 051,89 Kč															
Rozdíl:	7 001,64 Kč	1 050,25 Kč	8 051,89 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: _____																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: (GP) PODPIS:		DATUM: _____																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-29_ZL** Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě

Objekt: **01** Objekt A

Rozpočet: **02b** Odpočet zateplení čel balkónů - rozpočet méněprací

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.** IČO: 28359216
Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
67401 Třebíč

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-7 001,64
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-7 001,64

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	-7 001,64 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-7 001,64 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-6 953,99	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-47,65	1
Cena celkem					-7 001,64	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	01	Objekt A
R:	02b	Odpočet zateplení čel balkónů - rozpočet méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-6 953,99
15	622311826T00	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 20 mm	m2	-6,68011	1 041,00	-6 953,99

čela balkónů : -30,3279*0,1246

-3,77886

-23,2845*0,1246

-2,90125

odpočet materiálu (fasádní deska a hmoždinky)

procentuálním poměrem (12,46%) dle normové skladby :

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-47,65
54	999281211	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	-0,12539	380,00	-47,65



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 02	
Zhotovitel:		TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč			
Investor:		Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město		Datum:	
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐		e-mailem ☐	faxem ☐
Odkazy na		specifikaci: ZL02			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Změnový list č.02			
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Odpočet zateplení čel balkónů					
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu kotvení stávajících ocelových konstrukcí zábradlí balkónů v různých půdorysných vzdálenostech od čela balkónů není možné zateplit čelo balkónu konstantní tloušťkou izolantu. Vzhledem k nevzhlednosti případných různých tloušťek izolantu nebude čelo balkónu zatepleno, pouze se provede nová omítka. Nezateplením čel balkónů nedojde ke zhoršení tepelně technických vlastností navrhovaného stavu.					
Počet připojených listů specifikací:				5	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐		odstavec 6, § 222 ☒	
				odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město					




Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS



Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLAS




Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLAS



Příloha: Změnový list č.02



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 02
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Odpočet zateplení čel balkónů Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu kotvení stávajících ocelových konstrukcí zábradlí balkónů v různých půdorysných vzdálenostech od čela balkónů není možné zateplit čelo balkónu konstantní tloušťkou izolantu. Vzhledem k nevzhlednosti případných různých tloušťek izolantu nebude čelo balkónu zatepleno, pouze se provede nová omítka. Nezateplením čel balkónů nedojde ke zhoršení tepelně technických vlastností navrhovaného stavu.		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 7.001,64,- Kč	0,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD	
- 7.001,64,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	03						
ÚSEK: Vnější úpravy							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vnější úpravy Nátěr sloupů k fasádě</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 03 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vnější úpravy Nátěr sloupů k fasádě	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 03 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vnější úpravy Nátěr sloupů k fasádě	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 03 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: TOMIreko, s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: TOMIreko, s.r.o.	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:
KOMU: OI MMB	OD: TOMIreko, s.r.o.	DATUM:					
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nátěr sloupů k fasádě DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy A ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.03“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:							
POPIS ZMĚNY: Při zateplení obvodového pláště a sloupu na balkónu bylo zjištěno, že prostor mezi sloupem balkónu a zateplením obvodové stěny je nedostatečný pro natočení omítky. Zadní strana sloupu bude natřena fasádním nátěrem. Tímto řešením nedojde ke zhoršení kvality díla.  <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">POKYN VYDAL: stavbyvedouc</td><td style="width: 40%;">DATUM: 22.5.2020</td></tr></table> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		POKYN VYDAL: stavbyvedouc	DATUM: 22.5.2020				
POKYN VYDAL: stavbyvedouc	DATUM: 22.5.2020						
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 						



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno		03																
ÚSEK: Vnější úpravy																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Vnější úpravy Nátěr sloupů k fasádě		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 03 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X Mail:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nátěr sloupů k fasádě DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy A ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.03“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">7 231,32 Kč</td><td style="text-align: right;">1 084,70 Kč</td><td style="text-align: right;">8 316,02 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">5 056,42 Kč</td><td style="text-align: right;">758,46 Kč</td><td style="text-align: right;">5 814,88 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">2 174,90 Kč</td><td style="text-align: right;">326,24 Kč</td><td style="text-align: right;">2 501,14 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	7 231,32 Kč	1 084,70 Kč	8 316,02 Kč	Méněpráce:	5 056,42 Kč	758,46 Kč	5 814,88 Kč	Rozdíl:	2 174,90 Kč	326,24 Kč	2 501,14 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	7 231,32 Kč	1 084,70 Kč	8 316,02 Kč															
Méněpráce:	5 056,42 Kč	758,46 Kč	5 814,88 Kč															
Rozdíl:	2 174,90 Kč	326,24 Kč	2 501,14 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature] DATUM:																	
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: [Redacted] (GP) PODPIS:	[Redacted Signature] DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR [Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted Signature]																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-29_ZL Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
 Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
Objekt: 01 Objekt A
Rozpočet: 03 Nátěr sloupů k fasádě - rozdílový rozpočet

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
 67401 Třebíč

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 174,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 174,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	2 174,90 CZK
Snížená DPH	15 %	326,24 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **2 501,14 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 206,88	101
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-31,98	-1
Cena celkem					2 174,90	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výsta
O:	01	Objekt A
R:	03	Nátěr sloupů k fasádě - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 206,88
158	602011188RT7	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená zadní strana sloupů - západní strana : -0,461*2,87*12 zadní strana sloupů - východní strana : -0,461*2,87*12	m2	-31,75368	158,00	-5 017,08
2	622412323R00	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , Weber, silikonový	m2	31,75368	227,50	7 223,96
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-31,98
54	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	-0,08415	380,00	-31,98

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-29_ZL** Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě

Objekt: **01** Objekt A

Rozpočet: **03b** Nátěr sloupů k fasádě - rozpočet méněprací

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.** IČO: 28359216
Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-5 056,42
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-5 056,42


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-5 056,42 CZK
Snížená DPH	15 %	-758,46 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **-5 814,88 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-5 017,08	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-39,34	1
Cena celkem					-5 056,42	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	01	Objekt A
R:	03b	Nátěr sloupů k fasádě - rozpočet méněprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-5 017,08
158	602011188RT7	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená zadní strana sloupů - západní strana : -0,461*2,87*12 zadní strana sloupů - východní strana : -0,461*2,87*12	m2	-31,75368	158,00	-5 017,08
				-15,87684		
				-15,87684		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-39,34
54	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	-0,10352	380,00	-39,34

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-29_ZL Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě

Objekt: 01 Objekt A

Rozpočet: 03a Nátěr sloupů k fasádě - rozpočet víceprací

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 231,32
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 231,32

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	7 231,32 CZK
Snížená DPH	15 %	1 084,70 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **8 316,02 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			7 223,96	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7,36	0
Cena celkem					7 231,32	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	01	Objekt A
R:	03a	Nátěr sloupů k fasádě - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				7 223,96
1	622412323R00	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4 , Weber, silikonový	m2	31,75368	227,50	7 223,96
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7,36
54	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	0,01937	380,00	7,36



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč		
Investor:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - město	Datum:	
Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:	ZL03	
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.03		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Nátěr sloupů k fasádě			
Popis a zdůvodnění změny: Při zateplení obvodového pláště a sloupu na balkónu bylo zjištěno, že prostor mezi sloupem balkónu a zateplením obvodové stěny je nedostatečný pro natočení omítky. Zadní strana sloupu bude natřena fasádním nátěrem. Tímto řešením nedojde ke zhoršení kvality díla.			
Počet připojených listů specifikací:		3	
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒
odstavec 7, § 222 ☐			
Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí


Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS




Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLAS




Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLAS



Příloha: Změnový list č.03



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Nátěr sloupů k fasádě Popis a zdůvodnění změny: Při zateplení obvodového pláště a sloupu na balkónu bylo zjištěno, že prostor mezi sloupem balkónu a zateplením obvodové stěny je nedostatečný pro natočení omítky. Zadní strana sloupu bude natřena fasádním nátěrem. Tímto řešením nedojde ke zhoršení kvality díla.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 5.056,42,- Kč	7.231,32,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD	
2.174,90,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	04
ÚSEK: Vnější úpravy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vnější úpravy Provedení hydrofobního nátěru soklu na lodžích NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 04 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení hydrofobního nátěru soklu na lodžích DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy A ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.04“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: V rámci absence keramického soklu po zateplení lodží je na základě doporučení výrobce omítkové směsi proveden hydrofobní nátěr soklu na lodžích do výšky 30 cm.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 22.5.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno		04																
ÚSEK: Vnější úpravy																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 04 Popis: Vnější úpravy PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Provedení hydrofobního nátěru soklu na lodžích																		
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X Mail:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Provedení hydrofobního nátěru soklu na lodžích DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy A ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.04“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">4 913,15 Kč</td><td style="text-align: right;">736,97 Kč</td><td style="text-align: right;">5 650,12 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">4 913,15 Kč</td><td style="text-align: right;">736,97 Kč</td><td style="text-align: right;">5 650,12 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	4 913,15 Kč	736,97 Kč	5 650,12 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	4 913,15 Kč	736,97 Kč	5 650,12 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	4 913,15 Kč	736,97 Kč	5 650,12 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	4 913,15 Kč	736,97 Kč	5 650,12 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: _____																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: (GP) PODP:		DATUM: _____																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19-29_ZL Snížení energetické náročnosti domova pro seniory,
 Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
Objekt: 01 Objekt A
Rozpočet: 04b Provedení hydrofóbního nátěru lodžii - rozpočet víceprací

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. DIČ: CZ28359216
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 913,15
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 913,15


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	4 913,15 CZK
Snížená DPH	15 %	736,97 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **5 650,12 CZK**

v

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 904,68	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8,47	0
Cena celkem					4 913,15	100

Položkový rozpočet

S:	19-29_ZL	Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno - změny při výstavbě
O:	01	Objekt A
R:	04b	Provedení hydrofobního nátěru lodžii - rozpočet víceprací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 904,68
77	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x výška 0,3 m : $(6,85+1,211+0,14*4)*6*0,3$ $(14,245+1,211+0,14*8)*6*0,3$ $(27,12+1,211+0,14*16)*0,3$ $(27,12+1,211+0,14*16)*0,3$	m2	63,69720	77,00	4 904,68
						15,51780
						29,83680
						9,17130
						9,17130
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8,47
54	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	0,02229	380,00	8,47



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 04

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48, 674 01 Třebíč

Investor: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno - město

Datum:

Název akce: Snížení energetické náročnosti DS Věstonická

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Odkazy na specifikaci: ZL04

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Změnový list č.04

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Provedení hydrofobního nátěru soklu na lodžích

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci absence keramického soklu po zateplení lodží je na základě doporučení výrobce omítkové směsi proveden hydrofobní nátěr soklu na lodžích do výšky 30 cm.

Počet připojených listů specifikací: 3

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☒

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno - město



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS

Stanovisko projektanta stavby:


SOUHLAS

Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLAS

Příloha: Změnový list č.04



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Změnový list vystavil:	TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Provedení hydrofobního nátěru soklu na lodžích Popis a zdůvodnění změny: V rámci absence keramického soklu po zateplení lodžii je na základě doporučení výrobce omítkové směsi proveden hydrofobní nátěr soklu na lodžích do výšky 30 cm.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	4.913,15,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: dle SoD	
4.913,15,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis z	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti domova pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno	05
ÚSEK: Dlažby	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dlažby Oprava dlažeb balkonů na západní a východní straně SO01 NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 05 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava dlažeb balkonů na západní a východní straně SO01 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt budovy A ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.05“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Při realizaci zateplení balkonů byl zjištěn nevyhovující technický stav dlažeb a podkladních vrstev. Aby nedocházelo ke zhoršení tepelně technických vlastností díla, vlivem možného zatékání do stavebních konstrukcí, je nutné provést opravu výměnou. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí DATUM: 22.5.2020 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,