

DODATEK č. 1 k SOD 02-0-4291-9207/19
ke smlouvě o dílo č. 923/OIRM/2019 ze dne 17.10.2019,
na vypracování projektové dokumentace
„Přivaděč vodojem Kozičín – vodojem Orlov“

(smlouva o dílo na základě usnesení č. 687/2019 RM ze dne 08.07.2019, ,
schválena v PS dne 19.08.2019, úkol č. 1,
dodatek č. 1 schválen RM dne 15.05.2020, usnesením č. 356/2020)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ : CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Příbram
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
sídlo: Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02
zastoupený ve věcech technických: Ing. Mgr. Pavlem Dvořákem, vedoucím oddělení kanalizací a ČOV
IČO: 47116901
DIČ : CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Praha 5
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1930

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.10.2019 smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace „Přivaděč vodojem Kozičín – vodojem Orlov“. V průběhu zpracování projektu se zjistilo, že je nutné jej doplnit o vypracování dokumentace nové technologické a stavební elektroinstalace

včetně systému řízení technologického procesu (SŘTP) a dálkového přenosu na centrální dispečink provozovatele.

Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek III. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o vypracování dokumentace nové technologické a stavební elektroinstalace včetně systému řízení technologického procesu (SŘTP) a dálkového přenosu na centrální dispečink provozovatele. Za tím účelem bude na objektu osazen nový rozvaděč RM1, ve kterém bude vystrojena kompletní technologická a stavební elektroinstalace objektu.

Současně přibude řešení nové přípojky NN k VDJ Orlov, čímž dojde k napojení vodojemu.

Článek IV. Doba plnění

Doba plnění se oproti smlouvě mění v bodě C, kdy dochází k prodloužení původního termínu o 2 měsíce, a to následovně:

C. Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního a stavebního řízení – společné povolení	do 10 měsíců od účinnosti smlouvy
--	-----------------------------------

Článek VI. Cena díla

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo č. 923/OIRM/2019 ze dne 17.10.2019 se navyšuje o cenu prací, uvedených v článku III. Předmět díla tohoto dodatku, a to o 30.000,00 Kč bez DPH, to je 36.300,00 Kč s DPH, takže konečná cena za dílo činí 325.000,00 Kč bez DPH, to je 393.250,00 Kč s DPH..

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Po dobu od 15.05.2020 do nabytí účinnosti sjednávají smluvní strany, že budou svá práva a povinnosti posuzovat, jako by byla smlouva ve znění dodatku č. 1 uzavřena.

Za stranu objednatele: 17.06.2020

V Příbrami dne:

Za stranu zhotovitele:

V Praze dne:

město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
Ing. Jan Cihlár, ředitel divize 02