



MHMPXPDMFUH7

Stejnopis: /

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektových dokumentací,

Stavba č. 43359 ZŠ pro žáky s poruchami chování
číslo smlouvy objednatele: DIL/22/02/000398/2018

I. SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha,

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, Praha 1, 110 01
zastoupené: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
(dále jen „objednatel“)

a

BOMART spol. s r.o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, Praha 4, 140 00
IČ: 25091905
DIČ: CZ25091905, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 48981
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2
číslo účtu: 474065113/0300
zastoupený: Ing. Martinem Závodným, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

II. ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

Objednatel sděluje zhotoviteli, že došlo ke změně v zastupující osobě, kdy pověřený řízením odboru investičního MHMP je Ing. Ivo Freimann.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. ČL. I. Smluvní strany

Smluvní strany upravují název jednajícího odboru za objednatele z „odbor strategických investic“ (OSI) na „odbor investiční“ (INV).

2. ČL. II. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy v rozsahu

a) zhotovení projektové **dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)** ve smyslu ustanovení § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**stavební zákon**“) (dále jen jako „**dokumentace pro vydání stavebního povolení**“ nebo „**DSP**“);

b) zhotovení projektové **dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)** v rozsahu dokumentace pro provádění stavby veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (dále jen jako „**dokumentace pro výběr zhotovitele**“ nebo „**DVZ**“); a

c) **výkonu autorského dozoru** při výstavbě ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona

původně zadané jen ve vztahu k nové budově Základní školy pro žáky s poruchami chování se nově rozšiřuje i **na část staré (stávající) budovy Základní školy pro žáky s poruchami chování v rozsahu přesunu stravovacího provozu do 1. PP, zajištění odpovídající kapacity provozu a využití 1. NP s významně lepšími parametry denního osvětlení pro účely vyučování.**

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy o dílo č. DIL/22/02/000398/2018 na základě ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Čl. IV. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad mohlo být předáno objednateli v jednotlivých stupních projektové dokumentace nejpozději do:

Zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)	Do 60 kalendářních dnů od data účinnosti Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo
Zpracování výsledků projednání DSP s orgány státní správy	Do 30 kalendářních dnů ode dne předání výsledků projednání
Zpracování požadavků vzešlých z veřejnoprávního projednání	Do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy
Zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele (před vyhlášením výběrového řízení zhotovitele stavby)	Do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zhotovení
Zpracování požadavků vzešlých z výběrového řízení na zhotovitele stavby	Do 7 kalendářních dnů po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby

4. Čl.V. Cena díla a platební podmínky

V souladu s rozšířením předmětu smlouvy se cena díla navyšuje o 1.000.000,00 Kč bez DPH, respektive o 1.210.000,00 Kč vč. DPH

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Původní cena díla celkem	3.390.000,00	711.900,00	4.101.900,00
Navýšení dle dodatku č. 1	1.000.000,00	210.000,00	1.210.000,00
Z toho navýšení DSP	450.000,00	94.500,00	544.500,00
Navýšení DVZ	550.000,00	115.500,00	665.500,00
Nová cena celkem vč. dodatku č. 1	4.390.000,00	921.900,00	5.311.900,00
Uhrazeno k 31.1.2020	850.000,00	178.500,00	1.028.500,00
<i>Zbývá k úhradě</i>	3.540.000,00	743.400,00	4.283.400,00

Ostatní platební podmínky Smlouvy o Dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčeny, zůstávají nadále beze změny v platnosti.


III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy, datu jejího podpisu a textu této smlouvy. Výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o Dílo. vč. tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m.Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží 2 stejnopisy a objednatel 5 stejnopisů.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 1 obsažených se řídí tímto nařízením.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí hl. m. Praha.
7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13.5.2019 o nevyhrazených pravomocích Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto dodatku plně v kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy.

V Praze dne

19-06-2020




Ing. Ivo Freimann
pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

objednatel

V Praze dne

18.6.2020



Ing. Martin Závodný
jednatel společnosti
BOMART spol. s r.o.

zhotovitel



Handwritten text, possibly a signature or name, in blue ink.