

DODATEK Č. 02 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 20_11D

NA DODÁVKU PROJEKTOVÝCH PRACÍ
DLE § 2586 a § 2430 občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**
Sídlo : Tř. T. Bati 383, 760 01 Zlín
Zastoupení : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : pod sp. zn. B 1169/KSBR

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva
technických : Ing. Vladimír Vašička, PTR MOVO a.s.

IČ : 49454561
DIČ : CZ49454561
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
E-mail :

Zhotovitel : **AQUADROP, s.r.o.**
Sídlo : Sazovice 9, 763 01 Mysločovice

Zastoupený : Ing. Dušan Novotný, jednatel společnosti
Ing. Lukáš Kohoutek, jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108080
IČ : 074 19 023
DIČ : CZ07419023
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Tel. / Fax :
E-mail :

Oba jednatelé společnosti jsou osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních i ve věcech technických

Smluvní strany (dále jen Objednatel a Zhotovitel) se dohodly na tomto dodatku č. 02 smlouvy č. 20_11D, při jehož uzavírání se mění následující:

- Změna rozsahu předmětu plnění
- Změna termínového plnění
- Změna ceny díla
- Úprava názvu jedné z akcí

II. ZMĚNA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:

1. Z předmětu plnění se upravuje rozsah akce:

Poř.	Číslo karty	Název akce	Archivní kód zhotovitele
10	1150	Zkapacitnění kanalizace Zlín- Mlýnská (opatření č. 2 Generelu kanalizace Zlín) (výkopem)	20-18D

Na základě průzkumu předmětného úseku kanalizační stoky bylo zjištěno, že úsek je již v požadovaném průměru DN 1200. Tento úsek bude navržen k vyvločkování.

Za redukovanou výše uvedenou akci je nově zařazena akce:

Poř.	Číslo karty	Název akce	Archivní kód zhotovitele
		Luhačovice - zrušení kanalizační čerpací stanice	20-52D

Na základě provedeného doměření zajištěného provozovatelem MOVO a.s. bude čerpací stanice v Luhačovicích u obytného bloku č. 90 v Luhačovicích zrušena bez náhrady a stávající splašková kanalizační stoka bude přeměrována do ulice Družstevní.

2. Z předmětu plnění se upravuje rozsah akce:

11	1151	Zkapacitnění kanalizace Zálešná I (opatření č. 73, 71 Generelu kanalizace Zlín) (výkopem)	20-19D
----	------	---	--------

Na základě dohody a následné soutěže na zhotovení PD je k výše uvedené akci doplněno opatření generelu č. 29. které je nutno realizovat spolu s opatřením č. 73. Opatření č. 71 (zkapacitnění pravobřežního sběrače v délce 27 m se z plnění vypouští, jednalo se pouze o dílčí část tohoto opatření, které bude realizováno kompletně samostatně).

Doplněné opatření č. 29 zahrnuje vybudování nové odlehčovací komory (Z101) na přítoku do pravobřežního sběrače z oblasti Zálešná – včetně škrťací trati a odlehčení. Škrťací trať o délce cca 15 m má profil DN 300, odlehčovací stoka o délce cca 24 m má profil DN800. Nová komora bude mít regulaci na odtoku směrem na ČOV nastavenou na 30 l/s. Opatření zabrání směrem k ČOV přivádět neúměrně naředěné vody a zajistí kapacitní rezervu v síti, současně bude dodržen požadovaný poměr ředění 1+5.4. Vybudování odlehčovací komory Z101 musí být provedeno v předstihu před realizací opatření č.67, č.68 a č.70, což je rekonstrukce a zahloubení pravobřežního sběrače. Podrobnost PD bude zahrnovat textové a výkresové přílohy PD v rozsahu odpovídajícím zpracovávanému stupni PD řešené stavby - bude řešeno společně s opatřením č. 73.

Bude proveden hydraulický návrh odlehčovací komory v souladu se závěry generelu. Umístění odlehčovací komory uvažujeme na pozemku 3100/2 v majetku SM Zlín.

Součástí PD bude statický výpočet odlehčovací komory a kompletní výkresy železobetonové konstrukce. Součástí plnění je provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro odlehčovací komoru - provedení penetrační sondy.

3. Rozsah a obsah dokumentací, inženýrská činnost:

Bude vyhotovena projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby na příslušném OŽPaZe MMZ Zlín dle př. č.9 vyhl. 499/2006 Sb, vyhotoveno v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DPS) v příslušném rozsahu dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Pro nově zařazenou akci Luhačovice - zrušení kanalizační čerpací stanice i společnou akci (opatření 73 + 29) bude zajištěna inženýrská činnost, zajištění společného povolení stavby.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ PRO DOPLNĚNÉ AKCE:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění pro nově zařazené akce a akce s upraveným rozsahem:

Poř.	Číslo karty	Název akce	Termín odevzdání PD
10	1150	Zkapacitnění kanalizace Zlín- Mlýnská (opatření č. 2 Generelu kanalizace Zlín) (vyvložkování)	30.6.2020
		Luhačovice - zrušení kanalizační čerpací stanice	31.8.2020
11	1151	Zkapacitnění kanalizace Zálešná I (opatření č. 73, 29) Generelu kanalizace Zlín) (výkopem)	15.7.2020

Termín plnění IČ zůstává dle smlouvy 31.12.2020

IV. ZMĚNA CENY DÍLA:

1. Celková cena za provedení díla Zkapacitnění kanalizace Zlín- Mlýnská (opatření č. 2 Generelu kanalizace Zlín) (vyvložkování) + nová akce Luhačovice - zrušení kanalizační čerpací stanice se nemění. Původní cena za redukovanou akci 165 000,-Kč PD + 23 000,- Kč IČ je ve stejné částce rozdělena mezi redukovanou a nově zařazenou akci.

Rozdělení ceny díla:

Poř.	Číslo karty	Název akce	Cena díla:
10	1150	Zkapacitnění kanalizace Zlín- Mlýnská (opatření č. 2 Generelu kanalizace Zlín) (vyvložkování)	PD: 35 000,- Kč IČ: 8 000,- Kč

č. dodatku zhot.: 02

		Luhačovice - zrušení kanalizační čerpací stanice	PD: 130 000,- Kč IČ: 15 000,- Kč
--	--	--	-------------------------------------

2. Celková cena za Zkapacitnění kanalizace Zálešná I se navyšuje o vysoutěženou částku za opatření č. 29 v celkové výši 235 000,- Kč bez DPH. Cena za PD je současně snížena o poměrnou část původní ceny za vypuštěné opatření č. 71 (ná březní sběrač v délce 27 m - což činí cca 9% původního rozsahu akce) - snížení ceny za PD o 45 000,- Kč.

Původní cena:

11	1151	Zkapacitnění kanalizace Zálešná I (opatření č. 73, 71 Generelu kanalizace Zlín) (výkopem)	PD: 460 000,- Kč IČ: 73 000,- Kč
----	------	---	-------------------------------------

Nová cena:

11	1151	Zkapacitnění kanalizace Zálešná I (opatření č. 73, Generelu kanalizace Zlín) (výkopem)	PD: 415 000,- Kč IČ: 73 000,- Kč
		Zkapacitnění kanalizace Zálešná I (opatření č. 29, Generelu kanalizace Zlín)	IGP: 25 000,- Kč PD: 180 000,- Kč IČ: 30 000,- Kč

Celkově dochází k navýšení plnění smlouvy o 190 000,- Kč bez DPH.

IV. ÚPRAVA NÁZVU AKCE:

Název akce doplněné v rámci dodatku č. 1 SoD se v rámci dodatku č. 2 upravuje z původního názvu:

Poř.	Číslo karty	Název akce	Archivní kód zhotovitele
5A		Zlín, ulice k Pasekám - Oprava neoprávněného zásahu do kanalizační stoky DN 800	20-15D

Na:

Poř.	Číslo karty	Název akce	Archivní kód zhotovitele
5A		Zlín, ulice k Pasekám - Rekonstrukce neoprávněného zásahu do kanalizační stoky DN 800	20-15D

č. dodatku zhot.: 02

Ostatní ujednání smlouvy č. 20_11D vč. dodatku č. 1 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Ve Zlíně dne 10-06-2020

V Sazovicích dne 4. 6. 2020

Za Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Za AQUADROP, s.r.o.

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva

Ing. Lukáš Kohoutek
jednatel

Ing. Dušan Novotný
jednatel

AQUADROP