

# DODATEK Č. 1

## KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Pivovar Litoměřice, regenerace budovy B – potravinářská výroba – studie“

### **Město Litoměřice**

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

### **Ing. arch. Jiří Jarkovský**

se sídlem: Odboje 2269, 412 01 Litoměřice

IČO: 40205321

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 2. 2020 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Pivovar Litoměřice, regenerace budovy B – potravinářská výroba – studie“ (dále jen „**Smlouva**“).

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění. Článek č. 2 Doba plnění a způsob předání, odst. 2.1. se mění takto (změna je vyznačena tučně kurzívou):

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést a předat Objednateli v termínu do **15. 12. 2020**.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v ISRS.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

### Objednatel

V Litoměřicích dne 15.6.2020

### Zhotovitel

V Litoměřicích dne 18.6.2020

.....  
Mgr. Václav Červín  
místostarosta

.....  
Ing. arch. Jiří Jarkovský