

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 66/2019/I/Šmy

podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted], starostka města
[redacted], místostarosta města
Zastoupený ve věcech technických: [redacted], referent odboru investic a údržby
majetku města
[redacted]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [redacted]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
e-mail: [redacted]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **SLUMBI spol. s r.o.**
Opavská 828/61, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted], jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: [redacted], tel : [redacted]
Bankovní spojení: KB expozitura Bílovec
Číslo účtu : [redacted]
DIČ: CZ64613771
IČO: 64613771
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8967.

- společně označováni jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.66/2019/I/Šmy k realizaci díla – akce s označením: „**Zrušení septiků a následného zřízení žump na objektech v majetku města Bílovec, Stará Ves – zázemí hřiště**“ dále jen „smlouva o dílo“).

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně uzavřené smlouvy o dílo č. 66/2019/I/Šmy ze dne 05.12.2019 na provedení díla - akce s názvem „**Zrušení septiků a následného zřízení žump na objektech v majetku města Bílovec, Stará Ves – zázemí hřiště**“ (dále jen „Smlouva“) z důvodu změny projektové dokumentace na následné zřízení žump takto:

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1, se doplňuje:

Položkový rozpočet se navyšuje o více práce a snižuje o méně práce, které jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dodatku.

Článek II. Cena díla, bod 1 se mění:

Zrušení septiků a následného zřízení žump na objektech v majetku města Bílovec, Stará Ves – zázemí hřiště – více práce, méně práce

	Cena díla bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
Původní cena dle SOD	395 625,37 Kč	83 081,33 Kč	478 706,70 Kč
Dodatek č.2 – více práce +	66 964,23 Kč	+ 14 062,49 Kč	+ 81 026,72 Kč
	462 589,60 Kč	97 143,82 Kč	559 733,42 Kč
Dodatek č.2 – méně práce -	55 745,55 Kč	- 11 706,57 Kč	- 67 452,12 Kč
	406 844,05 Kč	85 437,25 Kč	492 281,30 Kč

Rozdíl cen více práce a méně práce – objednateli zbývá doplatit 11 218,68Kč bez DPH

Zhotovitel se výslovně vzdává úhrady částky ve výši 11 218,68 Kč bez DPH, tj. částky ve výši 13 574,60 Kč včetně DPH za vícepráce, a tuto částku uhradit po objednateli nepožaduje.

- Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**
- Dodatek nabude účinností zveřejněním v registru smluv, které provede objednatel.
- Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Bílovci dne ...**18.06.2020**..

V Bílovci dne.....**17.6.2020**.....




vícepráce + 66 964,23 Kč bez DPH
konečná cena 335 534,82 Kč bez DPH

Závěrem: Doporučuji zachovat fakturaci podle původní SOD a to ve výši 395 625,67 Kč bez DPH
a cenu s DPH ve výši 478 707,06 Kč.

Zhotovitel nepožaduje úhradu více prací v hodnotě 11 218,68 Kč bez DPH.

V Kroměříži 15. 5. 2020



Telefon [REDACTED]

Fax [REDACTED]

E-mail fako@fako.cz

Bankovní spojení **KB**

Číslo účtu [REDACTED]

Internet www.fako.cz

IČO **18188711**

DIČ **CZ18188711**