

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 9-042-  
**Stavba:** Šternberk - Regenerace panelového sídliště Nádražní - I. Etapa  
 KSO:  
 Místo: Šternberk

CC-CZ:  
 Datum: 07.05.2020

Zadavatel:  
 Město Šternberk

IČ:  
 DIČ:

Uchazeč:  
 STRABAG a.s.

IČ: 60838744  
 DIČ: CZ 60838744

Projektant:  
 Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:  
 ing. Zetocha

IČ:  
 DIČ:

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy RTS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS RTS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cenovousoustava.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH** **11 046 613,59**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 046 613,59	2 319 788,85
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **13 366 402,44**

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 9-042-  
**Stavba:** Šternberk - Regenerace panelového sídliště Nádražní - I. Etapa  
 Místo: Šternberk

Datum: 07.05.2020

Zadavatel: Město Šternberk

Projektant: Alfaprojekt Olomouc a.s.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: ing. Zetocha

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady víceprací celkem</b>		<b>217 295,36</b>	<b>262 927,38</b>	<b>STA</b>
SO 02	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - vícepráce	163 672,14	198 043,29	Soupis
SO 03	SO 03 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE - vícepráce	21 072,73	25 498,00	Soupis
SO 08	PŘELOŽKA KABELŮ CETIN - vícepráce	32 550,49	39 386,09	Soupis
<b>Náklady méněprací celkem</b>		<b>-399 612,82</b>	<b>-483 531,52</b>	<b>STA</b>
SO 02	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - méněpráce	-83 730,79	-101 314,26	Soupis
SO 07	ÚPRAVA NA VODOVODU - méněpráce	-315 882,03	-382 217,26	Soupis
<b>Náklady změny SO 02 KOMUNIKACE A ZPENĚNÉ PLOCHY</b>		<b>79 941,35</b>	<b>96 729,03</b>	
<b>Náklady změny SO 03 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE</b>		<b>21 072,73</b>	<b>25 498,00</b>	
<b>Náklady změny SO 07 ÚPRAVA NA VODOVODU</b>		<b>-315 882,03</b>	<b>-382 217,26</b>	
<b>Náklady změny SO 08 PŘELOŽKA KABELŮ CETIN</b>		<b>32 550,49</b>	<b>39 386,09</b>	
<b>Vícepráce dle ZL č.1 a ZLč.2 celkem</b>		<b>827 588,82</b>	<b>1 001 382,47</b>	
<b>Méněpráce dle ZLč.1 a ZLč.2 celkem</b>		<b>-763 148,23</b>	<b>-923 409,02</b>	
<b>Náklady stavby dle nabídkového rozpočtu</b>		<b>10 982 173,00</b>	<b>13 288 429,33</b>	
<b>Náklady změn stavby č. 1</b>		<b>246 758,05</b>	<b>298 577,24</b>	
<b>Náklady změn stavby č. 2</b>		<b>-182 317,46</b>	<b>-220 604,14</b>	
<b>Náklady změn stavby celkem</b>		<b>64 440,59</b>	<b>77 973,10</b>	
<b>Cena stavby včetně změn č. 1 a 2</b>		<b>11 046 613,59</b>	<b>13 366 402,43</b>	

Schváleno dne 07.05. 2020

za investora: Bc. Daniel Vychodil