



„Splašková kanalizace Rosice – ulice Pod Valy“

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „Dodatek č.1“)

č. smlouvy u Objednatele: R-S/25/2020 zakázka číslo:
č. smlouvy u Zhotovitele: 201130043

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Kounická 1598/78
664 91 Ivančice

Společnost je zapsána v rejstříku svazku obcí při Jihomoravském KÚ

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1358131309/0800

IČO: 49458892

DIČ: CZ49458892

zastoupený: [redacted], jednatelem, předsedou Provozu Rosicko a [redacted], členem Správní rady, místopředsedou provozu Rosicko

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: [redacted], jednatelem, předsedou Provozu Rosicko a [redacted] Správní rady, místopředsedou provozu Rosicko

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci: [redacted], vedoucí technik provozu Rosicko
tel. 731977 150

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: [redacted], manažerem regionu Jižní Morava na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: [redacted], manažer regionu Jižní Morava

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

[redacted], hlavní stavbyvedoucí, tel.: 733 780 411

[redacted], stavbyvedoucí, tel.: 725 239 763

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo „Splašková kanalizace Rosice – ulice Pod Valy“ dne 6. 4. 2020.
(dále také „**smlouva o dílo**“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, kdy za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento **dodatek č. 1**.



Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla se mění o **vícepráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen díla, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku **č. 1**.
- 3.2 Cena díla specifikovaná v **čl. 4** smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou objemu prací mění tak, že vícepráce jsou **290 491,95 Kč bez DPH**, tzn., že cena díla činí nově **1 806 047,94 Kč bez DPH**. Cena dodatku č. 1 je podrobněji doložena v položkovém rozpočtu schváleném oběma smluvními stranami, který je součástí tohoto dodatku č. 1 jako její příloha č. 1.

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku **č. 1**.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každý obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.
- 4.3 Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají platná a účinná.

Kontroloval: [REDACTED]

podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací a cen Díla

V Rosicích dne: 28.5.2020

V Modřicích dne: 28.5.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
[REDACTED], jednatel,
předseda Provozu Rosicko

.....
[REDACTED], manžel regionu Jižní Morava
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

.....
[REDACTED], člen Správní rady
místopředseda Provozu Rosicko