

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. 1449/2019/SS

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.** se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, identifikační 281 77 851, daňové i. č. CZ28177851 bankovní spojení ČS a.s. pobočka Mělník, číslo účtu [REDAKCE] zastoupen [REDAKCE] společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876, dále jen „zhotovitel“

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**Chodník Kly - Mělník, k.ú. Mělník**“ (dále jen „dílo“) v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací stavby číslo 16-003-2 z 08/2018, vypracovanou Ing. Josefem Filipem, Ph.D. ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dle nabídky zhotovitele č. 19-119 ze dne 28.8.2019, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 2.2. Nabídka zhotovitele č. 19-119 ze dne 28.8.2019 je účastníky této smlouvy považována za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**Chodník Kly - Mělník, k.ú. Mělník**“ (dále jen „dílo“) v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací stavby číslo 16-003-2 z 08/2018, vypracovanou Ing. Josefem Filipem, Ph.D. ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dle nabídky zhotovitele č. 19-119 ze dne 28.8.2019, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 3.3. Článek 2 odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
- 3.4. Nabídka zhotovitele nabídky zhotovitele č. 19-119 ze dne 28.8.2019, „soutěž více/méně prací“ ze dne 20.3.2020 je účastníky této smlouvy považován za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.

- 3.5. Článek 2 odst. 2.9 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Předmětem díla je vše to, co je uvedeno v nabídce zhotovitele nabídky zhotovitele č. 19-119 ze dne 28.8.2019,, včetně soupisu více/méně prací ze dne 20.3.2020 a v této smlouvě o dílo, přičemž pro to, aby jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i pouze v jednom z uvedených dokumentů.
- 3.6. Článek 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 4 231 895,70 a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
- 3.7. Článek 5 odst. 5.3. smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Smluvní cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele nabídky zhotovitele č. 19-119 ze dne 28.8.2019,, soupisu více/méně prací ze dne 20.3.2020 a jejichž úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.
- 3.8. Do článku 21 se doplňuje odstavec 21.2 v následujícím znění:
Příloha č. 2: Soupis více/méně prací ze dne 20.3.2020

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků



- 4.1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.2. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění smlouvy o dílo, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.3. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve smlouvě o dílo, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Objednatel se zavazuje zaslat smlouvu o dílo ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.

5. Závěrečná ustanovení dodatku


- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění smlouvy v registru smluv.

- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 23.3.2020




MVDr.
starosta



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.3-31.3.2020

Stavba: Chodník KLY - Měník
Objekt:Objednatel: Město Mělník
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Místo: MělníkZpracoval: 
Datum: 20. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
A Sanace podloží KSC							37 287,00		0,00		0,00
1	221	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	120,000	310,00	37 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	3,240	27,00	87,00	0,000	0,00	0,000	0,00
B ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ SEMAFOREM							68 191,00		0,00		0,00
3	000	034403000	Světelná signalizace - semafor po dobu stavby, montáž, nájem, demontáž 2019	den	55,000	717,80	39 479,00	0,000	0,00	0,000	0,00
4	000	034403001	Světelná signalizace - semafor po dobu stavby, montáž, nájem, demontáž 2020	den	40,000	717,80	28 712,00	0,000	0,00	0,000	0,00
C PALISÁDY							22 701,00		0,00		0,00
5	231	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	8,000	764,00	6 112,00	0,000	0,00	0,000	0,00
6		palisáda_0 4.1	palisáda betonová přírodní 12x18x120cm	kus	44,889	363,60	16 322,00	0,000	0,00	0,000	0,00
7	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	9,880	27,00	267,00	0,000	0,00	0,000	0,00
D DOPOČET OBRUB A DLAŽEB							51 912,00		0,00		0,00
8	R	595211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	86,520	240,95	20 848,00	0,000	0,00	0,000	0,00
9		59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	87,385	153,90	13 449,00	0,000	0,00	0,000	0,00
10	R	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	225,00	13 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00
11		59217016	obrubník betonový chodnikový 100x8x25 cm	m	60,600	67,90	4 115,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem							180 091,00		0,00		0,00

Rekapitulace čerpání stavby

Stavba: Chodník KLY - Mělník, k.ú. Mělník

Od: 1. 3. 2020 Do: 20. 3. 2020

Objednatel: Město Mělník

Datum: 20. 3. 2020

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Kód	Popis	Celkem z rozpočtu	Celkem bez DPH	% výkonu	Prostavěno a výkon	% prostavěnosti a výkonu	Zůstatek	% zůstatku
19-119	Chodník KLY - Mělník, k.ú. Mělník	4 199 908,45	48 853,30	1,16	4 051 804,70	96,47	148 103,75	3,53
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	3 332 026,20	24 153,30	0,72	3 317 171,13	99,55	14 855,07	0,45
SO 101 - (A)	Uznatelné náklady	2 634 285,10	0,00	0,00	2 619 430,03	99,44	14 855,07	0,56
SO 101 - (B)	Neuznatelné náklady	697 741,10	24 153,30	3,46	697 741,10	100,00	-0,00	-0,00
SO 101b	Sanace zemní pláně	426 378,01	0,00	0,00	426 378,01	100,00	0,00	0,00
SO 101b (A)	Uznatelné náklady	404 600,02	0,00	0,00	404 600,02	100,00	0,00	0,00
SO 101b (B)	Neuznatelné náklady	21 777,99	0,00	0,00	21 777,99	100,00	0,00	0,00
SO 401	Věřejné osvětlení	150 304,24	0,00	0,00	17 055,56	11,36	133 248,68	88,65
SO 401 - (B)	Neuznatelné náklady	150 304,24	0,00	0,00	17 055,56	11,36	133 248,68	88,65
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	291 200,00	24 700,00	8,48	291 200,00	100,00	0,00	0,00
VRN - A	Uznatelné náklady	198 800,00	0,00	0,00	198 800,00	100,00	0,00	0,00
VRN - B	Neuznatelné náklady	92 400,00	24 700,00	26,73	92 400,00	100,00	0,00	0,00

