



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ

SMLOUVA ČÍSLO: 22/205/2019/02

Doložka	
Záměr byl zveřejněn od	do
Schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Mohelnice	
číslo usnesení:	1122/144/RM/2020
ze dne:	15.06.2020
za správnost:	

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

„Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ,
Vodní ulice 27, Mohelnice – opakované řízení“ ze dne 10.9.2019

1.

Smluvní strany

Město Mohelnice

se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

zastoupené: Ing. Pavel Kuba – starosta města

IČ: 00303038, DIČ: CZ00303038

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kuba – starosta města

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Nejezchleba, Ing. Petr Míček

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1905690389 kód banky: 08000

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Sport cité + s.r.o.

se sídlem: Bílovice 519, 687 12 Bílovice


Zastoupená: Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti

IČ: 04929845

DIČ: CZ04929845

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti



na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 6 odst. 6.5. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.9.2019 pro projekt „Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ, Vodní ulice 27, Mohelnice – opakované řízení“ (dále jen „Smlouva“).



2.

Předmět dodatku

Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Během průběhu stavebních prací došlo k nutnosti víceprací a méněprací. Tyto práce jsou ale nutné k dokončení díla. Dodatek č. 2 je uzavřen z důvodu nutných změn, které vznikly v rámci provádění díla, zahrnující změnu frakce šterkodrti pod zámkovou dlažbu a vyšší rozsah lajnování hřiště. Frakce šterkodrti pod zámkovou dlažbu byla zaměněna rozhodnutím technického dozoru stavebníka po projednání s projektantem z důvodu zlepšení koeficientu zasakování. Vícepráce spojené s navýšením rozsahu lajnování jsou důsledkem chyby ve výkazu výměr. Tyto nové skutečnosti byly zjištěny v průběhu prací a nebyly v době uzavření smlouvy o dílo ani schvalování realizačního projektu známy.

Bližší popis a skutečnosti jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Z důvodu výše popsaných skutečností došlo k nutnosti víceprací a méněprací, které mění celkovou hodnotu veřejné zakázky.

Celková hodnota méněprací sjednaných v dodatku č. 2 ke Smlouvě je ve výši **-139 000,00 Kč bez DPH**. Celková hodnota víceprací sjednaných v dodatku č. 2 ke Smlouvě je ve výši **240 138,50 Kč bez DPH**.

Hodnota změny **dle dodatku č. 2** představuje **2,95%** původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě. Celková změna původní hodnoty závazku dle všech dodatků uzavřených ke smlouvě představuje **21,22 %** původní hodnoty závazku.

Po dohodě smluvních stran se čl. 6 odst. 6.1. Smlouvy ruší a nově zní:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:

Původní celková cena za dílo bez DPH	12.849.325,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	964.957,67 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 1.381.972,28 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH	240.138,50 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH	- 139.000,00 Kč

Nová celková cena za dílo bez DPH 12.533.448,89 Kč

Výše DPH (21%) 2.632.024,27 Kč



Celková cena včetně DPH

15.165.473,16 Kč

3.

Závěrečné ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy o dílo uzavřené dne **10.9.2019** pro projekt „**Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ, Vodní ulice 27, Mohelnice – opakované řízení**“.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Přílohy dodatku Smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet VCP a MNP

V Mohelnici dne 9.6.2020


Objednatel:

V Bílovicích dne 8.6.2020


Zhotovitel:



Ing. Pavel Kuba
starosta města



Ing. Nadim Eid
jednatel společnosti



Vícepráce

4-8 pod dlažbu

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm 4-8	m2	576,000	80,00	46 080,00
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm 4-8	m2	2 204,000	80,00	176 320,00

fr. 4-8 pod dlažbu 222 400,00

Lajnování

18	K	56 R003	D+M Lajny stříkané	m	272,900	65,00	17 738,50
----	---	---------	--------------------	---	---------	-------	-----------

17 738,50

Celkem VCP 240 138,50

SP
IČ
29845

Měněpráce

0-4 pod dlažbu

19	K	564801 R002	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm 0-4	m2	-576,000	50,00	-28 800,00
20	K	564801 R002	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm 0-4	m2	-2 204,000	50,00	-110 200,00

MNP Celkem -139 000,00

sp [redacted] s.r.o.

IČ: 0 [redacted] ice
04929845