

Ing. Radovan Vejvoda


Třebíč, dne 15. 6. 2020

Vrchní rada, plk. Mgr. František Melichar - ředitel Věznice Rapotice
Česká republika - Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Věznice Rapotice
Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Žádost o prodloužení termínu plnění smlouvy VS-150295-8/ČJ-2019-800650-VERZAK

Vážený pane řediteli,

v souvislosti s vypracováním jednostupňové projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy objektu SO 041 včetně přípojek“ a dle smlouvy o dílo VS-150295-8/ČJ-2019-800650-VERZAK se na Vás obracím s žádostí o prodloužení termínu plnění smlouvy.

Důvodem prodloužení termínu je, že zhotovitel nemohl prokazatelně plnit předmět smlouvy z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s uzavřením základních škol, kdy musel nastoupit na ošetřování členů rodiny a nemohl tak bez svého zavinění řádně plnit ve smluvních termínech. Specifikovaný důvod je v souladu s článkem smlouvy:

Čl. XI. Zvláštní ujednání

bod 1.

Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.


Objektivně jsem byl od 1. 6. 2020 v důsledku opatření vlády nucen se věnovat většinu denního času dětem, které by jinak byly ve škole a v odpoledních aktivitách. Mám nejvyšší zájem zakázku pro Vás jako objednatele dokončit a odevzdat v požadovaném rozsahu a kvalitě. Bohužel okolnosti, které nastaly v průběhu plnění, mně to bez mého zavinění neumožnily. Dovoluji si jen upozornit, že i vláda uznala uzavření škol jako překážku v práci pro drobné podnikatele OSVČ a přiznala jim náhradu, protože péče o člena rodiny jim znemožnila výkon podnikání.

Důvod mého nezavinění jsem schopen prokázat předložením potvrzení školy o jejím uzavření a rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu o přiznání ošetřovného pro OSVČ, které ministerstvo vydává na základě žádosti zpětně.

Pro úspěšné předání předmětu smlouvy v čl. III navrhuji konečný termín předání prodloužit o 15 pracovních dní, ve kterých prokazatelně nemohu plnohodnotně vykonávat podnikatelskou činnost.

Věřím, že moji žádost a její zdůvodnění objektivně posoudíte a poskytnete prostor pro její projednání.

S pozdravem


Ing. Radovan Vejvoda