



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO „Rekonstrukce městského koupaliště“

uzavřené dne 28.11.2019

(dále jen „smlouva“)
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Mikulov**
Sídlo: Náměstí 1, 692 01 Mikulov
Zastoupené: Rostislavem Košťalem, starostou
IČ: 00283347
DIČ: CZ00283347
Bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Mikulov
Číslo účtu: 19-2033060287/0100

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

a

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Mičkou, ředitelem oblasti Jihomoravský region divize 1
na základě plné moci
Zápis do OR: u Městského soudu v Praze odd. B, vl. 758
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Plátce DPH: ano
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1
Číslo účtu: 1809-071/ 0100
Ve věcech technických
je oprávněn jednat: Ing. Ondřej Kučera, vedoucí projektu
Číslo smlouvy: DZ 19010709/Mi

(dále jen „zhotovitel“)



II. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na zakázku s názvem „**Rekonstrukce městského koupaliště**“ uzavřené dne 28. 11. 2019.

II.1. V článku I. **Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění. Jedná se o práce prováděné nad rámec rozpočtu a práce neprováděné. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2 “

II.2. V článku III. **Cena díla** se vkládá nový odstavec, který bude mít následující znění: „Na základě Dodatku č. 2 se cena díla mění následovně:

Cena prací neprováděných na základě tohoto dodatku činí – 560 113,04 Kč bez DPH

Cena prací prováděných na základě tohoto dodatku činí 1 663 200,32 Kč bez DPH

Celková cena se zvyšuje o částku 1 103 087,28 Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

cena díla bez DPH	60 623 021,91 Kč
+ DPH 21% ve výši	12 730 834,60 Kč
Celková cena včetně DPH:	73 353 856,51 Kč

III. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

V Mikulově, dne

V Brně, dne

za objednatele:
Rostislav Košťál
starosta

za zhotovitele:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření **DODATKU Č. 2 SMLOUVY O DÍLO** „Rekonstrukce městského koupaliště“ uzavřené dne 28. 11. 2019 za podmínek v něm uvedených v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne 6.3.2020.

V Mikulově dne

.....
Rostislav Košťál - starosta