

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřené dne 7.12.2018

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel

**VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

zastoupený: Ing. Liborem Folwarczynym, Ph.D., MBA, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva

sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30

IČ: 259 11 368

DIČ: CZ25911368

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 42272004/2700

(dále jen Objednatel)

#### 2. Zhotovitel

**Zdeněk Suchý**

sídlo: Vysoká nad Labem, Hradecká 556, PSČ 503 31

IČ: 04745680

DIČ: CZ8204143057

(dále jen Zhotovitel)

### II.

#### Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 7.12.2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě, které se zhotovitel za podmínek v této smlouvě stanovených zavázal provést pro objednatele dílo „Zpracování dokumentace provedení stavby – realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) na výměnu VZT jednotek OSTRAVAR ARÉNY“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavázal provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu se smlouvou.

### III.

#### Vícepráce

V průběhu finalizace projekčních prací se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných prací (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, přičemž nutnost jejich provedení vznikla v průběhu realizace díla. Uvedené vícepráce nemají vliv na cenu díla sjednanou dle Smlouvy o dílo a dle Dodatku č. 1.

Rozšíření dokumentace o: Etapizaci a nacenění jednotlivých částí navrženého díla.

### IV.

#### Doba plnění

Smluvní strany se vzhledem k provádění víceprací dle článku III. tohoto dodatku dohodly na dokončení díla v termínu do 31.5.2020.

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.  
Dodatek č. 2

V.  
**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


V Ostravě

Dne 23.3.2020

Za Objednatele: 23. 03. 2020



.....  
Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA  
předseda představenstva



.....  
Ing. Jaroslav Kovář  
místopředseda představenstva

Za Zhotovitele:

**Ing. Zdeněk Suchý**  
Hradecká 556  
503 31, Vysoká nad Labem  
tel.: 607 100 724  
IČO: 04745680

.....  
Zdeněk Suchý  
jednatel