

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 4. 2020

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: Město Vizovice  
sídlem Masarykovo nám. 1007  
763 12 Vizovice  
IČ: 00284653  
DIČ: CZ 00284653  
Zastoupené: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: Tomáš Vlk  
sídlem Březnice 39, 760 01 Zlín,  
IČ: 04713133  
DIČ: CZ7806064156

dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 4. 2020

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla „Oprava kanalizace ul. A. Háby Vizovice“ na ulici A. Háby ve Vizovicích.

### II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se vzhledem k nutnosti provést vícepráce související s realizací díla dle Smlouvy, mění následovně:

**Článek III. Cena díla odst. 1** Smlouvy se v návaznosti na provádění víceprací mění tak, že celková cena za provedené dílo, které bude předáno objednateli bez vad a nedodělků se stanovuje ve výši **806.225,11 Kč** (slovy osmsetšesttisícdvěšestdvacetpět korunčeských jedenáct haléřů) bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

Ve zbylém znění zůstává tento článek nezměněn.

**Článek V. Termíny odst. 1** Smlouvy se v návaznosti na provádění víceprací mění tak, že dokončení plnění, tedy termín provedení díla zhotovitelem se sjednává na den 30.06.2020.

Ve zbylém znění zůstává tento článek nezměněn.

### III.

Zbylá ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

#### IV.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že jeho obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a neuzavírají jej v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na základě čehož připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- Položkový rozpočet méně a více prací

Schváleno RMV dne 15.06.2020 č. usnesení 32/179/2020.

Ve Vizovicích dne 15.06.2020



Bc. Silvie Dolanská  
starostka města  
objednatel



Tomáš Vlk  
zhotovitel

## Položkový rozpočet méně a více prací

S:	0030	<b>Oprava kanalizace ,Ulice A. Háby, Vizovice</b>		
<b>Méněpráce</b>				
40	PC 89-05	Zkouška těsnosti kanalizace DN 150mm	m	
		11,70		
41	PC 89-06	Zkouška těsnosti kanalizace DN 300mm	m	
42	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	
38	PC 89-03	D+M kompletní revizní šachta z PVC , DN 400/160, hloubka od 1360 do 1730mm odolnost vnějšího talku 12,5t	kompl	
26	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	
<b>Méně práce celkem</b>				<b>93 413,40</b>

<b>Vícepráce</b>				
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>				
5	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	
15	PC 1-03	Poplatek za uložení zeminy na skládce	t	
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				
25	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	
		122,62*0,20*1,92		
34	567211112R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	1
34	35R00	Zapravení po překopu v tl. 10cm, včetně odstranění stávajícího betonu, skládkovné, přesun hmot	m2	
<b>Díl: 57 Kryty šterkových a živičných komunikací</b>				
27	576141111R00	Koberec otevřený z kam.drceného+asf.do 3 m 6 cm	m2	1
		zapravení po překozech tl. 60mm :		
<b>Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>				
34	PC 87-03	Dodávka kanalizační tvarovky PVC, SN 12, odbočka 300*150mm	ks	
30	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	
<b>Čerpaní vody z rýhy</b>				
1	115101201R00	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	1
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod	den	
<b>Více práce celkem</b>				<b>168 726,10</b>

cena SOD

**730 912,41**

méně práce

**93 413,40**

vícepráce

**168 726,10**

ROZDÍL mezi MNP a VCP

**75 312,70**