

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. smlouvy zhotovitele 7/2018

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

### Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí  
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne  
9.2.1993, registrační čísl: 7/1993  
IČ: 47 70 05 21  
DIČ: CZ 47 70 05 21  
bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary  
č.účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, místopředseda Rady VSOZČ  
Ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek  
**- dále jen objednatel**

Zhotovitel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.  
Studentská 328/64, 36007 Karlovy Vary - Doubí  
IČO: 49 78 92 28  
DIČ: CZ 49 78 92 28  
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 1. provozní náměstek  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**- dále jen zhotovitel**

**Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo č. 7/2018 ze dne 22.6.2018 se mění ustanovení č. III. Cena za sjednané dílo a č. IV. Doba a místo plnění stavby Kanalizace města Abertamy – 2. etapa.**

### III. Cena za sjednané dílo

původní cena díla bez DPH	11 351 689,83 Kč
vícepráce	374 852,22 Kč
méněpráce	474 408,43 Kč
upravená cena bez DPH	11 255 133,62 Kč

Změnový list je součástí dodatku ke smlouvě.

### IV. Doba a místo plnění

Nový termín dokončení a předání díla: 30.9.2020

Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku smlouvy.

V Karlových Varech dne .....

V Karlových Varech dne .....

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
místopředseda Rady VSOZČ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
1. provozní náměstek