

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 02/2020

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 14.04.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:BAUTOPA s.r.o.

se sídlem: Wintrova 490/22, 460 01 Liberec II
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33204
zastoupená: Bc. Tomášem Paseckým, jednatelem
zástupce pro věci technické:
IČ: 01983024
DIČ: CZ01983024
bankovní spojení: ČSOB Liberec, č.ú. 260516361
telefon:
email:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. Cena za dílo

Původní cena za dílo: 1.682.000,00 Kč bez DPH
Dle ZL. č.1 – Vícepráce: 311.927,45 Kč bez DPH

Nová cena za dílo: 1.993.927.45 Kč bez DPH
DPH 21 %: 418.724,77 Kč
CENA CELKEM vč. DPH: 2.412.652,22 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový list
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberec dne

Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Bc. Tomáš Pasecký
jednatel
BAUTOPA s.r.o.

BAUTOPA s.r.o.

Wintrova 490/22, 460 01 Liberec
IČ: 019 83 024

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo: 01/05/2020 | |
| Zhotovitel: | BAUTOPA s.r.o., Wintrova 490/22, 460 01, Liberec II-Nové Město | | | | |
| Komu: | Severočeská vodárenská společnost a. s. Teplíce, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 | | | Datum: 29.5. 2020 | |
| Název akce: JN031053 Smržovka, Rašelinová-rekonstrukce kanalizace | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou | E-mailem- 29.05.2020 | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | na specifikaci: | | | | |
| | na výkresy: | | | | |
| | na rozpočtové podklady: | | | | |
| | na jinou část smlouvy: | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| <p>1. Projektová dokumentace předpokládala lože a obsyp z těžitelné zeminy. Při výkopových pracích je zjištěno, že rekonstruované kanalizační potrubí vede v těsném souběhu se stávající obetonovanou dešťovou kanalizací a obě potrubí jsou obetonována. Beton je nutné vybourat a uložit na skládku.</p> <p>2. V rámci koordinaci prací s městem Smržovka a jejich interních předpisů se vypouští vyspravení podkladu při překopech IS štěrkodrtí a nahrazuje se zvětšenou tloušťkou směsí zpevněnou cementem. Město Smržovka následně provede na své náklady na takto upravený povrch výkopu pokládku finálního asfaltového koberce</p> | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti X |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| Celkem: 311 927,45 Kč + DPH | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | | |
| 1 993 927,45 bez DPH | | | kalendářních dnů | | |
| <p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 311 927,45 Kč bez DPH</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 513 185,13 Kč bez DPH, tj. 30,51 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 201 257,68 Kč bez DPH, tj. 11,97 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 513 185,13 Kč bez DPH, tj. 30,51 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 201 257,68 Kč bez DPH, tj. 11,97 % nabídkové ceny.</p> | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 10 | | | | | |
| Zástupce zhotovitele: | | | | | |
| Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. | | | | | |

Podpis: [redacted]

Datum 25.5.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny byly stanoveny v souladu s cenovými relacemi položek základního rozpočtu stavby, který byl součástí základní SOD stavby

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted]

Datum 15.6.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted]

Datum 12.6.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis [redacted]

Datum 15.6.2020

Podpis [redacted]

Datum 15.6.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.