

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 01/2020

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 14.04.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické :
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana
 k zajištění investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

BAUTOPA s.r.o.

se sídlem: Wintrova 490/22, 460 01 Liberec II
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33204
 zastoupená: Bc. Tomášem Paseckým, jednatelem
 zástupce pro věci technické:
 IČ: 01983024
 DIČ: CZ01983024
 bankovní spojení: ČSOB Liberec, č.ú. 260516361
 telefon:
 email: p

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
 Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. Cena za dílo

Původní cena za dílo:	2.580.461,96 Kč bez DPH
Dle ZL. č.1 – Vícepráce:	116 687,11 Kč bez DPH

Nová cena za dílo:	2 697 149,07 Kč bez DPH
DPH 21%:	893.101,31 Kč
CENA CELKEM vč. DPH:	3.263.550,38 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:


1. Změnový list

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

SeV  a.s.




V Liberec dne








Bc. Tomáš Pasecký
jednatel
BAUTOPA s.r.o.





NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/06/2020	
Zhotovitel:	BAUTOPA s.r.o., Wintrova 490/22, 460 01, Liberec II-Nové Město				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a. s. Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469			Datum: 10.6. 2020	
Název akce: JN008383 Jablonec nad Nisou, Karla Čapka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 10.06.2020	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
V průběhu stavby bylo zjištěno jiné zatřídění zeminy, než jak předpokládala PD (doloženo nezávislým geologickým posudkem). Předmětem víceprací a méněprací je změna poměru množství tříd těžitelnosti zeminy.					
Na základě požadavku Statutárního města Jablonec nad Nisou, uplatněného v průběhu stavby, se vypouští provedení podkladních a obrusných vrstev a na základě vnitřních předpisů Statutárního města Jablonec nad Nisou a TP 146 se provedou provizorní povrchy pro zimní údržbu.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem: 116 687,11 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
2 697 149,07 bez DPH			kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 319 029,28 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 391 978,15 Kč bez DPH, tj. 15,19% nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 275 291,04 Kč bez DPH, tj. 10,67% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 319 029,28 Kč bez DPH, tj. 15,19 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 275 291,04 Kč bez DPH, tj. 10,67 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 24					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			 Podpis  datum 10.6.2020		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny byly stanoveny v souladu s cenovými relacemi položek základního rozpočtu stavby, který byl součástí základní SOD stavby

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 15.6.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 12.6.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum 15.6.2020

Podpis

Datum 15.6.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.