



KUJIP012R1N8

**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 3. 2016 (ID smlouvy 89973) na akci

**„Nemocnice Jihlava – PET centrum“****1. Smluvní strany**

<b>Objednatel :</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Ing. Eduard Jozífek
tel.:	564602321
IČO:	70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
<b>Zhotovitel:</b>	<b>PSJ, a .s.</b>
se sídlem:	Jihlava, Jiráskova č.p. 3960 č.o. 32, PSČ 586 04
jednající:	Ing. František Vaculík, předseda představenstva a Petr Vondruška, člen představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jiří Pech, Petr Vondruška
zástupce pro věci technické:	Ing. Jaroslava Fajmonová
Tel./fax:	602 566 505
IČ:	253 37 220
DIČ:	CZ 253 37 220
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	1114031723/5500
zápis v obchodním rejstříku:	KS Brno, oddíl B, vložka 2309

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla, z důvodu nutných vynucených změn stavebních prací a dodržení nezbytných technologických postupů, včetně náročnější koordinace prováděných prací. Jedná se o práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla. Po odsouhlasení postupu prací a uzavření dodatku č. 2, kde budou dodatečné stavební práce podrobně specifikovány v příložených oceněných listech položkového rozpočtu, budou tyto práce zhotovitelem provedeny. Smluvní strany se v důsledku vynucených okolností v průběhu realizace plnění zakázky dohodly na změně ustanovení SOD takto:

### 3. Termín plnění, staveniště

S ohledem na čas potřebný k vypracování změnové dokumentace, zajištění materiálů a zajištění speciálních prací se stanovuje nový termín dokončení díla.


3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: **30. 9. 2016.**

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Jihlavě, dne 22. 08. 2016

V Jihlavě, dne 22. 08. 2016



.....  
**Ing. František Vaculík**  
předseda představenstva

.....  
**MUDr. Jiří Běhounek**  
hejtman kraje

.....  
**Petr Vondruška**  
člen představenstva