

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo č. 058-A /19 ze dne 8.11.2019**

**Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.**

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupená Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

IČO: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-246450247/0100

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

(dále jen „objednatel“)

a

**Společnost „Sdružení Podzimek a synové s.r.o. a Auböck s.r.o.“** založená na základě smlouvy o společnosti ze dne 29. 7. 2019, vedoucí společník: Podzimek a synové s.r.o., se sídlem Váňovská 528, 589 01 Třešť a společník Auböck s.r.o., se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, která je na základě plné moci ze dne 29. 7. 2019 zastoupena Vedoucím společníkem.

se sídlem: Váňovská 528, 589 01 Třešť

zastoupený: [REDAKCE], jednatelem společnosti

IČ: 46978194

DIČ: CZ46978194

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-643640247/0100

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 1992 v odd. C, vložce 7883

telefon: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 5 odst. 5.10 i) a ii) smlouvy o dílo č. 058-A/19 u objednatel a č. 19030-210 u zhotovitele, uzavřené dne 18.11.2019 (dále jen „SoD“) a ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně závazků ze SoD na plnění předmětu smlouvy „**Stavební úpravy hlavní budovy Zámeckého hotelu Třešť**“, takto:

**Čl. 1**  
**Úvodní ustanovení**

Důvodem změny rozsahu plnění dle SoD je nepodstatná změna části rozsahu předmětu plnění, v důsledku dodatečně zjištěných skutečností, které smluvním stranám při uzavírání smlouvy nebyly a ani nemohly být známy a které vyžadují z důvodu zajištění řádného plnění předmětu smlouvy, urychlené provedení víceprací, smluvní úpravu méně prací a dodatečných stavebních prací.

**Čl. 2**  
**Předmět dodatku**

1. V souladu s výše uvedeným se závazky ze SoD ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 3. 2020 mění takto:

Na základě čl. 3 odst. 3.7 se prodlužuje termín zhotovení díla do 11.10.2021.

2. V čl. 5 odst. 5.16 se doplňuje znění bodu o nový text s tímto zněním:

„V průběhu stavby byly nově zjištěny další skutečnosti, které vedou k nutnosti provedení následující stavební úpravy, rozdílné od zadání v SoD:

Předmětem dodatku č. 2 jsou změny zjištěné při realizaci stavebních úprav, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 09 – 28, a které se nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 2 stávají přílohou č. 4 SoD“.

V čl. 5 se odst. 5.1 mění a doplňuje a nově zní:

„5.1 Celková cena díla dle této SoD činí:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>238 961 075,00 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21%</b>	<b>50 181 826,00 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>		<b>289 142 901,00 Kč</b>

Cena dle Dodatku č. 1 (méněpráce+vícepráce):

<b>Cena bez DPH</b>		<b>-448 846,41 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21%</b>	<b>-94 257,75 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>		<b>-543 104,16 Kč</b>

Cena dle Dodatku č. 2 (cenová nabídka vícepráce)

<b>Cena bez DPH</b>		<b>11 465 532,84 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21%</b>	<b>2 407 761,90 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>		<b>13 873 294,74 Kč</b>

Cena dle Dodatku č. 2 (cenová nabídka méněprací)

<b>Cena bez DPH</b>		<b>-12 406 595,66 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21%</b>	<b>-2 605 385,09 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>		<b>-15 011 980,75 Kč</b>

Celková cena díla dle SoD vč. Dodatků č. 1 a 2 činí:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>237 571 165,77 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>21%</b>	<b>49 889 945,06 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>		<b>287 461 110,83 Kč</b>

Pro ocenění prací, dodávek a služeb specifikovaných v cenové nabídce víceprací byly použity ceny z nabídky zhotovitele a CS ÚRS.“

3. V čl. 21 odst. 21.4 se doplňuje:

Příloha č. 4: Změnové listy č. 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.A, 20.B, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28 obsahující vícepráce, méněpráce a práce na díle.

### **Čl. 3 Závěrečná ustanovení**

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto Dodatku č. 2 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1, která nebyla změněna Dodatkem č. 2, v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení tohoto Dodatku č. 2.

3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv), se tímto zavazuje Objednatel.

Příloha č. 4: Změnové listy č. 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.A, 20.B, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 28

V Praze dne 23.6.2020

Objednatel  
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

V Třebíči dne 18.6.2020

Zhotovitel  
Sdružení Podzimek a synové s.r.o.  
a Auböck s.r.o.

.....  
Ing. Tomáš Wencel, MBA  
ředitel

.....  
[redacted]  
jednatel