

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/0323/18

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE III/4975: POHOŘELICE“

a

příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„SILNICE III/4975: POHOŘELICE“

a

Smlouvě o výkonu autorského dozoru

uzavřená podle § 1 746 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o výkonu autorského dozoru

na stavbu

„SILNICE III/4975: POHOŘELICE“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

[xxxxxxx](#)

Zhotovitel – příkazník - poskytovatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

DOPRAPLAN s r.o.

Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava 9

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 67435

05411572

CZ05411572

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínů splnění dílčích částí závazku z příkazní smlouvy

Změna termínů splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a termínů splnění dílčích částí závazku z příkazní smlouvy

Důvodem změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínů splnění závazků z příkazní smlouvy doposud nezahájené stavební řízení vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2. Žádost o vydání stavebního povolení byla podána na příslušný stavební úřad 12. 3. 2020.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1. písm. d a bod 2. písm. B, ve znění dodatku č. 1

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- d) předání 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 4 paré DSP/PDPS vč. dokladové části, pro most 4 paré RDS, předání 1x oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu) a plánu BOZP (1x pro ŘSZK a 1x pro Obec): **dne 30. 09. 2020**

e) Termín plnění příkazní smlouvy:

- b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci **dne 30. 09. 2020**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatel - příkazcem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele - příkazce a dva pro zhotovitele - příkazníka.

Ve Zlíně dne 18.6.2020

V Ostravě dne 17.6.2020

.....

.....