





Obsahuje rozpočty:

MP2SO08e - Palisáda - méněpráce
VP2SO08e - Palisáda - vícepráce
NP2SO08e - Palisáda





Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona

Cena neprováděných prací bez DPH:		-1 151 122,18 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH:		1 162 233,17 Kč
Rozdíl bez DPH:		11 110,99 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		31.8.2020
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Dne: 22. 06. 2020	Podpis:	
Stanovisko autorského dozoru:		
Dne: 22. 06. 2020	Podpis:	
Stanovisko objednatele:		
Dne: 23. 06. 2020	Podpis:	
Stanovisko zhotovitele:		
Dne: 23. 06. 2020	Podpis:	

Obsahuje rozpočty:

NP2SO08f - Slovanská hradba




Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona

Cena neprováděných prací bez DPH:		0,00 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH:		308 648,41 Kč
Rozdíl bez DPH:		308 648,41 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		31.8.2020
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Dne: 22. 06. 2020	Podpis:	
Stanovisko autorského dozoru:		
Dne: 22. 06. 2020	Podpis:	
Stanovisko objednatele:		
Dne: 23. 06. 2020	Podpis:	
Stanovisko zhotovitele:		
Dne: 23. 06. 2020	Podpis:	

Obsahuje rozpočty:

MP2SO08h - Obranná věž - méněpráce
VP2SO08h - Obranná věž - vícepráce
NP2SO08h - Obranná věž

Změny realizované dle §222 odst. 4 zákona

Cena neprováděných prací bez DPH:		-1 416,83 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH:		81 515,05 Kč
Rozdíl bez DPH:		80 098,22 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
		31.8.2020
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Dne: 22. 06. 2020	Podpis:	
Stanovisko autorského dozoru:		
Dne: 22. 06. 2020	Podpis:	
Stanovisko objednatele:		
Dne: 23. 06. 2020	Podpis:	
Stanovisko zhotovitele:		
Dne: 23. 06. 2020	Podpis:	