

# ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

"Jungmannova č. 972/25 Olomouc, zateplení objektu a výměna okenních a dveřních otvorů - OPAKOVÁNÍ"

PRUMHOR spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Převzetí staveniště ( příprava stavby na zahájení prací):

29.6.2020

Samotné zahájení stavebních prací

	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	
Zemní práce	9 204,00 Kč			4 603,95 Kč	9 204,00 Kč	23 011,95 Kč
Svislé a kompletní konstrukce		4 870,20 Kč				4 870,20 Kč
Vodorovné konstrukce		2 275,00 Kč				2 275,00 Kč
Okapový chodník				95 200,00 Kč	93 510,25 Kč	188 710,25 Kč
Úprava povrchů vnitřních		40 000,00 Kč	39 972,50 Kč			79 972,50 Kč
Úprava povrchů vnějších	187 553,00 Kč	375 467,00 Kč	375 468,51 Kč	93 866,00 Kč		1 032 354,51 Kč
Podlahy a podlahové konstrukce		46 098,00 Kč	61 432,00 Kč	15 362,92 Kč		122 892,92 Kč
Osazování výplní otvorů			390,00 Kč	390,11 Kč		780,11 Kč
Ostatní konstrukce a práce		35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	451,77 Kč	105 451,77 Kč
Oprava venkovních částí				105 000,00 Kč	166,70 Kč	105 166,70 Kč
Lešení a stavební výtahy	16 950,00 Kč	33 900,00 Kč	33 900,00 Kč	33 900,00 Kč	8 478,99 Kč	127 128,99 Kč
Bourání konstrukcí	87 141,00 Kč	87 141,00 Kč	87 142,31 Kč			261 424,31 Kč
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				24 982,60 Kč		24 982,60 Kč
Povlakové krytiny			184 127,00 Kč	184 126,52 Kč		368 253,52 Kč
Izolace tepelné			410 376,00 Kč	205 188,05 Kč		615 564,05 Kč
Konstrukce tesařské			84 430,66 Kč			84 430,66 Kč
Konstrukce klempířské		169 509,00 Kč	42 377,00 Kč	127 133,20 Kč		339 019,20 Kč
Konstrukce truhlářské			14 700,00 Kč	14 698,75 Kč		29 398,75 Kč
Konstrukce zámečnické			62 426,00 Kč	249 706,00 Kč	62 428,28 Kč	374 560,28 Kč
Plastové prvky			459 437,00 Kč	114 859,55 Kč		574 296,55 Kč
Podlahy z dlaždic		26 759,01 Kč	31 567,00 Kč			58 326,01 Kč
Podlahy lité			28 456,00 Kč	734,75 Kč		29 190,75 Kč
Dokončovací práce - nátěry		97 141,31 Kč				97 141,31 Kč
Dokončovací práce - malby				26 426,00 Kč	13 213,39 Kč	39 639,39 Kč
Dokončovací práce - čalounické úpravy			48 954,22 Kč			48 954,22 Kč
Dokončovací práce - zasklívání				4 048,05 Kč		4 048,05 Kč
Přesun hmot	22 512,00 Kč	45 024,00 Kč	45 024,00 Kč	22 514,52 Kč		135 074,52 Kč
Elektromontáže				6 200,00 Kč		6 200,00 Kč
Montáže vzduchotechnických zařízení				2 500,00 Kč		2 500,00 Kč
Hromosvod				98 251,00 Kč	49 126,84 Kč	147 377,84 Kč
VRN	29 951,00 Kč	29 951,00 Kč	29 951,00 Kč	29 951,00 Kč	29 952,09 Kč	149 756,09 Kč
<b>SUMA</b>	<b>353 311,00 Kč</b>	<b>993 135,52 Kč</b>	<b>2 075 131,20 Kč</b>	<b>1 494 642,97 Kč</b>	<b>266 532,31 Kč</b>	<b>5 182 753,00 Kč</b>

Drobné dokončovací práce a úklid staveniště

**Předání díla**

**30.11.2020**

Předložený harmonogram prací je pouze orientační a může být změněn dle klimatických podmínek a na základě přání investora