

225/2020

Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě č. 143/2020 ze dne 28.04.2020

Ústřední kontrolní a zkušební ústav

Doručeno: 24.06.2020 07:24

Listy: 2 Přílohy:

li/sv: Druh příloh:

UKZUZ 113543/2020



CIME-M, s.r.o.

se sídlem: **K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov**

IČ: **26095360**, DIČ: **CZ26095360**

jejímž jménem jedná: [redacted] - **jednatel**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod
sp.zn. **C 13701**

kontaktní osoba ve věcech plnění díla [redacted]

na straně jedné jako „**prodávající**“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

organizační složka státu

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

[redacted]
na straně druhé jako „**kupující**“

v souladu s čl. X, odst. 4 kupní smlouvy č. 143/2020 ze dne 28.04.2020 (dále jen
„smlouva“) uzavírají tento

Dodatek č. 1

čl. I

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke kupní smlouvě na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rotavátory – 2 ks“, Část 1 – dodávka rotavátoru č. 1“ je závazek prodávajícího dodat na svůj náklad a nebezpečí pro kupujícího uvedený stroj dle podané nabídky a závazek kupujícího uvedený stroj od prodávajícího převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby plnění smlouvy v souladu s článkem III. bodu 2. smlouvy, neboť se na straně prodávajícího vyskytla překážka, pro kterou není schopen splnit termín dodání plnění uvedený v čl. III. odst. 1 smlouvy. Překážka má příčinnou souvislost s pandemií koronaviru a nastala nezávisle na vůli prodávajícího. Svou žádost ze dne 15. 6. 2020 podanou před uplynutím lhůty pro plnění dodávky prodávající zdůvodnil tak, že Concept agri Perugini není schopen dokončit rotavátor z důvodu koronavirové pandemie. Dodavatel převodových kol do převodovek není schopen dodat komponenty. Tato žádost tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. II

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že se prodlužuje doba pro dodání plnění včetně doby pro předvedení stroje a zaškolení obsluhy a to o 6 týdnů.
2. Článek III. odst. 1 smlouvy tedy nově zní:


„Prodávající se zavazuje dodat stroj do místa plnění a dále v místě plnění stroj předvést a zaškolit jeho obsluhu nejpozději do 14 týdnů od podpisu kupní smlouvy poslední smluvní stranou“

čl. III

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání smlouvy, kterých se tento dodatek netýká, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Prodávající prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že kupující smlouvu zveřejní v plném znění v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení lhůty plnění dodávky




jednatel
CIME-M, s.r.o.

V Brně dne 19.6.2020



Ing. Daniel Jurečka
ředitel
ČR-ÚKZÚZ



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Ve věci: Prodloužení termínu dodání

„Rotavátory - 2ks“

Název dodavatele: CIME-M, s.r.o.
Sídlo: K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov. Provozovna: Střelecká 1138, 691 42
IČ: Valtice
26095360

**Osoby oprávněné jednat za
dodavatele:**

Jméno a příjmení, funkce: 

Dodavatel prohlašuje, že

Na základě informací od Concept agri Perugini tedy výrobce rotavátoru BF 210 určeného pro zkušební stanici Uherský Ostroh je nucen požádat o prodloužení termínu plnění dodávky dle odst. III., písm. 1 smlouvy č. 143/2020 ze dne 28. 4. 2020.

Concept agri Perugini není schopen dokončit rotavátor, a to z důvodu koronavirové pandemie. Dodavatel převodových kol do převodovek není schopen komponenty dodat.

Proto žádáme prodloužení termínu dodání o 6 týdnů.

Ve Valticích dne 15.6.2020

