



JMK 060726/19/022/1

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. JMK060726/19/ORR

11-9172-0100

uzavřené dne 13.9.2019 k zakázce

„Rešerše podkladů k problematice sucha a hospodaření s vodou v Jihomoravském kraji“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

I.

Smluvní strany

1. Jihomoravský kraj

zastoupený:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

kontaktní osoby:

JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

70888337

CZ70888337, je plátcem DPH

Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

RNDr. Iveta Macurová, vedoucí oddělení rozvoje venkova a
zemědělství odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Jihomoravského kraje

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Brno – město

č.ú.:

27-7491250267/0100

tel.:

(dále jen objednatel)

2. Sweco Hydroprojekt a.s.

zastoupený:

vedený u:

Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 7326

se sídlem:

Táborská 940/31, 140 16, Praha 4

IČ:

26475081

DIČ:

CZ26475081

kontaktní osoba:

bankovní spojení:

Komerční banka a.s. Praha 4

č.ú.:

1700041/0100

tel.:

e-mail:

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a omezením s tím souvisejícím na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění čl. IV odst. 2 a odst. 3 Smlouvy o dílo.

III. Doba plnění

Text čl. IV odst. 2 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje zhotovitel a předat jednotlivé části díla v těchto termínech: Vyhodnocení nasbíraných materiálů dle čl. II odst. 4 písm. a) do **31.12.2019**. Zpracování materiálů – nastavení směrů postupu dle čl. II odst. 4 písm. b) – e) do **31.3.2020**.

Předjednání závěrů na semináři (za účasti širší odborné veřejnosti) se zpracováním připomínek dle čl. II odst. 4 písm. f) s g) do **15.8.2020**. V případě, že nebude možné seminář uskutečnit prezenčně, připomínkování proběhne vhodnou alternativní formou dle možností vzhledem k aktuální situaci omezení.“

Text čl. IV odst. 3 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo dle čl. II odst. 4 písm. h) nejpozději do **30.9.2020 včetně prezentace na odborném semináři**. V případě, že nebude možné závěrečný seminář uskutečnit prezenčně, prezentace dokončeného díla proběhne vhodnou alternativní formou dle možností vzhledem k aktuální situaci omezení.“

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v tomto dodatku ke Smlouvě o dílo v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno pro objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

O schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své ¹⁴⁹... schůzi konané dne ^{15.5.2020}... usnesením č. ^{9980/160/2020}...

V Brně dne 18-06-2020

V PRAZE 13-05-2020

Jihomoravský kraj

Sweco Hydroprojekt a.s.

objednatel

zhotovitel