

# DODATEK č.1

ke

## Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: V/2005/2020/CV  
č. smlouvy zhotovitele: 200075013  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
na stavbu „**Oprava živičného povrchu silnice III/2566 Meziboří**“

### I. Smluvní strany

#### Objednatel

##### **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí  
Zastoupený: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem  
IČO: 00080837  
DIČ: CZ 00080837

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitel

##### **HERKUL a.s.**

Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice  
Zastoupený: Naděžda Valdauf Vančurová, obchodní ředitel  
IČO: 25004638  
DIČ: CZ25004638

[REDACTED]

zapsaný: v Obchodní rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č.1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele: V/2005/2020/CV č. smlouvy zhotovitele 200075013 na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/2566 Meziboří“ uzavřené mezi nimi dne 15.04.2020 (dále jen Smlouva).

## **II. Předmět Dodatku**

Na základě ustanovení čl. IX Změna smlouvy odst. 1 Smlouvy a na základě dohody obou smluvních stran se níže uvedená ustanovení Smlouvy mění následujícím způsobem:

1. Termín dokončení díla: do 31.12. 2020

Z důvodu koordinace se stavbou - rekonstrukce kanalizace SVS a.s., na krajské komunikaci č. III/2566.

## **III. Závěrečná ustanovení Dodatku**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto Dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení Dodatku bez výhrad přijímají.

Dne .....

Za objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....  
Ing. Radek Braum  
předseda představenstva  
HERKUL a.s.

.....  
Ing. Václav Roth  
místopředseda představenstva  
HERKUL a.s.