



MHMPXPE61W4P

Stejnopis č.: 1

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**k provedení stavby č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III, část 1****číslo smlouvy objednatele: č. DIL/20/04/000324/2016****číslo smlouvy zhotovitele: č. 3016158**

uzavřené podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581 reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Ivem Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

Mandatář stavby/TDI:

ZAVOS s.r.o.

na základě Mandátní smlouvy č. MAN/21/04/2102/03 ze dne 2. 2. 2004 a dle plné moci ze dne 2. 2. 2004

sídlem Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00,

provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00

IČO: 60203013, DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372

zastoupené: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost POHL + GEOSAN – Klánovice

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zastoupená na základě Společenské Smlouvy:

Společníci:

Vedoucí společník: POHL cz, a.s. – odštěpný závod Roztoky

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. / Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu: 4200388669/6800 / 117569233/0300

zastoupen: Ing. Rafaelem Morenem, vedoucím o. z. Roztoky, POHL cz, a.s.

Společník:

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 6446732/0800

zastoupen: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem, a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem, oběma na základě plné moci ze dne 17. 1. 2020

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek č. 3**“) ke smlouvě o dílo č. objednatele DIL/20/04/000324/2016, č. zhotovitele 3016158 ze dne 30. 11. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 8. 2019 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 26. 3. 2020 (dále také jen „**Smlouva**“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo je změna čl. I. PŘEDMĚT DODATKU Dodatku č. 2, odstavec 1. PŘEDMĚT PLĚNÍ, bod 1. spočívající v upřesnění lhůty pro dokončení díla v návaznosti na Mimořádné okolnosti při realizaci Díla takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky v souladu s ustanovením obchodních podmínek, a aby Dílo bez vad mohlo být předáno Objednateli, nejpozději do **30. 6. 2020**. Důvodem je Mimořádná okolnost, že z důvodu globální pandemie COVID-19 (tzv. koronavirus), která byla vyhlášena dne 11. 3. 2020 Světovou zdravotnickou organizací (WHO), a z důvodu vyhlášení nouzového stavu ze strany vlády ČR ze dne 12. 3. 2020, došlo k dočasnému uzavření Provozoven v lokaci Stavby, ve kterých se vyrábí a skladují Materiály určené přímo pro Stavbu, a ve kterých se nachází Technologické zařízení Stavby. Přičemž uzavření těchto Provozoven přímo podmiňovalo realizaci stavebních prací na Díle, a tudíž byly stavební práce na Díle na 30 dní nuceně pozastaveny. O této skutečnosti, resp. Mimořádné okolnosti, byl Objednatel v souladu se Smlouvou informován doporučeným dopisem zasláným Zhotovitelem přes datovou schránku dne 18. 3. 2020.“

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo včetně tohoto Dodatku č. 3 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o dílo vč. tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o dílo a v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel, jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkazník).
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv, dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které zajistí hl. m. Praha.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jeho Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Doložka o svěření pravomoci k uzavření Smlouvy


Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 887, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 13. 5. 2019.

OBJEDNATEL
Hlavní město Praha

Podpis: 
Jméno: Ing. Ivo Freimann
Funkce: pověřený řízením odboru
investičního Magistrátu hlavního
města Prahy

Datum: 18-06-2020

ZHOTOVITEL
Společnost POHL + GEOSAN – Klánovice

Podpis: 
Jméno: Ing. Rafael Moreno
Funkce: vedoucí o. z. Rožtoky, POHL cz, a.s.

Datum: 18/6/2020