

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8.7.2019

Raeder & Falge s.r.o.

se sídlem Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

zastoupená: Lubomírem Červinským, jednatelem společnosti

Mgr. Martinou Červinskou, jednatelem společnosti

IČO: 28714989

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C , vložka 28279
(dále jen „zhotovitel“)

a

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

se sídlem: Vančurova 1548, 272 59 Kladno

IČO: 27256537

zastoupená: Ing. Jaromírem Burešem, předsedou představenstva

Ing. Michalem Feixem, místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel“)

(zhotovitel a objednatel společně dále jen „smluvní strany“)

Obě smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost a po vzájemném projednání a shodě uzavírají tento Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi nimi dne 8.7.2019 (dále jen „smlouva“):

I.

Smluvní strany se dohodli na změně čl. 5 bodu 5.1., jehož obsah se mění na základě zhotovení víceprací a méněprací následovně:

Smluvní cena za zhotovení díla činí: **29 996 237,35-Kč** (bez DPH)

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č.4 byl vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Přílohy: Přehled víceprací a méněprací S 19/19 ze dne 15.5.2020

V Lovosicích dne 25.5.2020

[Redacted signature]

Lubomír Červinský,
jedenatel

[Redacted signature]

Mgr. Martina Červinská,
jedenatel

V Kladně dne 15.5.2020

[Redacted signature]

Ing. Jaromír Bureš,
předseda představenstva

[Redacted signature]

Ing. Michal Feix,

místopředseda představenstva
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
nemocnice Středočeského kraje
Vančurova 1548, 272 59 Kladno
tel: 312 606 111
IČ: 27256537, DIČ: CZ27256537 ①



Přívozní 114/2 ②
410 02 Lovosice
Tel.: 416 575 757
DIČ: CZ28714989

Rekonstrukce pavilonu patologie, Oblastní nemocnice Kladno a.s.

S19/19

Přehled víceprací a méněprací stavby

p.č.	popis VCP/MNP	datum vzniku VCP/MNP	datum odevzdání CN objednateli	Podpis ZL objednatelem	cena bez DPH	vyjádření objednatele	doba realizace	(ne)vyfakturováno/měsíc	poznámka
9									.
29									.
38									.
39									.
51									.
52									.
54									.
55									.
56									.
57									.
58									.
59									.
60									.
61									.
62									.
65									.
66									.
67									.
68									.
69									.
70									.
71									.
72									.
73									.
Celkem dodatek č.4:					721 266,34 Kč				

Celkem podepsané:	2 292 152,99 Kč
celkem podepsané dodatek č.1	828 601,94 Kč
celkem podepsané dodatek č.2	538 118,90 Kč
celkem podepsané dodatek č.3	925 432,15 Kč
dodatek č.4	721 266,34 Kč
Celkem	3 013 419,33 Kč