

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 425/2019 ze dne 25.10.2019

Staler spol. s r.o.

se sídlem: **č.p. 62, 261 01 Dubno**

IC: **01498240**, DIČ: **CZ01498240**

jejímž jménem jedná: [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze** pod sp.zn. **C 207461**

kontaktní osoba ve věcech plnění díla: [REDAKCE]

na straně jedné jako „**zhotovitel**“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

organizační složka státu

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno

IC 00020338, DIČ CZ00020338

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

[REDAKCE]
na straně druhé jako „**objednatel**“

v souladu s čl. XI., odst. 4 smlouvy o dílo č. 425/2019 ze dne 25.10.2019 (dále jen „smlouva“) uzavírají tento

Dodatek č. 3

čl. I

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Adaptace kotelny na sklad zemědělských strojů“ je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě jsou práce nad rámec smlouvy, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci ani v rozpočtu stavby a jsou nutné pro zdárný průběh kolaudačního řízení. Jedná se o výměnu hromosvodu a osvětlení schodiště. Na stávající hromosvod, nelze dle vyjádření revizního technika vystavit revizní zprávu. Schodiště je dle zpracovatele požárně bezpečnostního řešení únikovou cestou a z tohoto důvodu je z hlediska požární ochrany nutné jeho osvětlení.
3. Tímto dodatkem nedochází k prodloužení lhůty plnění.

čl. II

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za vícepráce dle tohoto dodatku činí **42.358 Kč** bez DPH, tj. částku **51.253,18 Kč** s DPH, o kterou se navýší cena díla.
2. Článek V. odst. 1 smlouvy tedy nově zní:

„Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy v částce 3.052.607,60 Kč bez DPH, tj. v částce 3.693.655,18 Kč včetně DPH.“

čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, kterých se tento dodatek netýká, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel smlouvu zveřejní v plném znění v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy.


Přílohy: Příloha č. 1 – Soupis prací nad rámec SoD

V Dubně dne

V Brně dne

.....
[redacted]
jednatel
Staler spol. s r.o.

.....
Ing. Daniel Jurečka
ředitel
ČR-ÚKZÚZ



	Soupis prací nad rámec SoD osvětlení schodiště						
1							
	Název - typ	m.j.	množství	Cena materiál	cena práce	cena celkem	
1	Svítilno typ A – průmyslové prachotěsné svítidlo se zdrojem LED, 69W, 4000K, např. Esyst ES-TSPM-69W-4000K LED TESPO MAX 69W 127 cm.	ke	2	4 850,00 Kč	250,00 Kč	10 200,00 Kč	dle SoD
2	Přepínač ř.6, IP44	ke	2	195,00 Kč	50,00 Kč	490,00 Kč	dle SoD
3	Krabice instalační, povrchová montáž IP44	ke	2	23,00 Kč	50,00 Kč	146,00 Kč	dle SoD
4	Kabel CYKY-O 2x1,5	m.	32	16,00 Kč	25,00 Kč	1 312,00 Kč	dle SoD
5	Kabel CYKY-J 3x1,5	m.	15	23,00 Kč	25,00 Kč	720,00 Kč	dle SoD
6	ukončení kabelu do 5x2,5	ke	7	0,00 Kč	50,00 Kč	350,00 Kč	dle SoD
7	Trubka PVC tuhá pr. 20, komplet vč. spojek, přichytek a instal. materiálu	m.	26	45,00 Kč	25,00 Kč	1 820,00 Kč	dle SoD
8	hran.osvod	kpl.	1	18 520,00 Kč	5 300,00 Kč	23 820,00 Kč	
9	revizní zpráva	ke	1		3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	
	Vícepráce					42 358,00 Kč	