

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „**Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101**“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Sídlo: Husova 537/10, 602 00, Brno – Brno - město
Statutární zástupce: akademický malíř Pavel Luffer, ředitel
IČO: 00566756
DIČ: CZ00566756

(dále jen „Objednatel“)

2. KALAHHA a.s.

Sídlo: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
Zastoupení: Tomáš Václavek, obchodní ředitel, na základě Rozhodnutí představenstva ze dne 3. 7. 2019
e-mail: kalaha@kalaha.cz
telefon: + 420 543 245 570
IČO: 25562151
DIČ: CZ25562151
Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB, a.s., 248711199/0300

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Petr Bajer, místopředseda představenstva

Zapsán v Obchodním rejstříku vedenému u KS v Brně sp. zn. B5965

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „**Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101**“ a to:

- a) v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

III. Změna smlouvy

1. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je jejich hodnota nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (a to i v souhrnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 věta druhá zákona), a splňují tudíž požadavky zákona stanovené ust. § 222 odst. 4 zákona. Tyto vícepráce a méněpráce jsou dle přílohy č. 8 až 14 tohoto dodatku oceněny následovně:

Cena víceprací dle změnového listu č. 001 v Kč bez DPH:	289 189,- Kč
Cena víceprací dle změnového listu č. 002 v Kč bez DPH:	146 415,- Kč
Cena víceprací dle změnového listu č. 003 v Kč bez DPH:	18 499,- Kč
Cena víceprací dle změnového listu č. 004 v Kč bez DPH:	19 904,- Kč
Cena víceprací dle změnového listu č. 005 v Kč bez DPH:	131 007,- Kč
Cena víceprací dle změnového listu č. 006 v Kč bez DPH:	77 170,- Kč
Cena víceprací dle změnového listu č. 007 v Kč bez DPH:	34 834,- Kč
Cena méněprací dle změnového listu č. 001 v Kč bez DPH:	83 084,- Kč
Cena méněprací dle změnového listu č. 002 v Kč bez DPH:	60 501,- Kč
Cena méněprací dle změnového listu č. 003 v Kč bez DPH:	67 623,- Kč

Ceny jsou uvedeny po zaokrouhlení na celé koruny.

2. S ohledem na údaje uvedené v čl. III odst. 1 tohoto dodatku se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Zateplení objektu „C“ s výměnou oken a dveří, Francouzská 101“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům činí celkem:

CENA BEZ DPH:	19 099 285,34 Kč
DPH CENY:	4 010 849,92 Kč
CENA VČETNĚ DPH:	23 110 135,26 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

2. Přílohy:

Příloha č. 1 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 001

Příloha č. 2 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 002

Příloha č. 3 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 003

Příloha č. 4 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 004

Příloha č. 5 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 005

Příloha č. 6 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 006

Příloha č. 7 Technické odůvodnění změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona – změnový list č. 007

Příloha č. 8 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu změnového listu č. 001

Příloha č. 9 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu změnového listu č. 002

Příloha č. 10 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu změnového listu č. 003

Příloha č. 11 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu změnového listu č. 004

Příloha č. 12 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu změnového listu č. 005

Příloha č. 13 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu změnového listu č. 006

Příloha č. 14 Oceněné rozpočty změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 zákona v rozsahu
změnového listu č. 007

Objednatel

Zhotovitel

V dne.....

V dne.....

.....

.....

**Střední škola umění a designu a Vyšší
odborná škola Brno, příspěvková
organizace**

akademický malíř Pavel Luffer, ředitel

KALAHA a.s.

Tomáš Václavek, obchodní ředitel, na základě
Rozhodnutí představenstva ze dne 3. 7. 2019