

D O D A T E K č . 1
ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 11. 10. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED] předsedou představenstva
[REDACTED] členem představenstva
na straně jedné jako „objednatel“
- a
2. **SMP CZ, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 9654
se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147
zastoupena: [REDACTED] předsedou představenstva SMP CZ, a.s.
[REDACTED] členem představenstva SMP CZ, a.s.
na straně druhé jako „zhotovitel“
- tento

d o d a t e k č . 1

I.

1. Dne 11. 10. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Homolka ÚV III – ČSSV – obnova čerpadel surové vody, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněpráce“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve zprávách technického dozoru stavebníka ze dne 11. 3. 2020 a 29. 4. 2020.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 3.230.966,56 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. odst. 1 Smlouvy mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

cena celkem bez DPH

66.059.756,93 Kč

7. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti o prodloužení termínu ze dne 21. 5. 2020, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.
8. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. III. odst. 2 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:
- "2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to tak, že dokončí a předá objednateli předmět díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozději do: 11. 10. 2020."*
9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 23 -06- 2020

.....
[redacted]
předseda představenstva
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

V Praze dne: 10. 6. 2020

.....
[redacted]
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.

V Plzni dne: 24 -06- 2020

.....
[redacted]
člen představenstva
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

V Praze dne: 10. 6. 2020

.....
[redacted]
člen představenstva
SMP CZ, a.s.