

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 2019/14/ORM





Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.






Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : 
telefon : 
fax : 
e-mail : 

a

ZHOTOVITEL

obchodní firma : Projektová kancelář VANER s.r.o.
sídlo : V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 25458990
DIČ : CZ25458990
zápis v OR : u Krajského soudu v Ústí n. L., odd. C, vložka 19271
jednající : Ing. Luboš Vaner, jednatel
dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních : Ing. Luboš Vaner
ve věcech technických : 
bankovní spojení :  ec
č. účtu : 
telefon : 
e-mail : 

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 2019/14/ORM je změna článku III. Doba plnění odst. 1

1. fáze. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Doba plnění

1. Doba plnění:

1. fáze:

Most ev.č. M04

- výkon inženýrské činnosti

- podání žádosti o stavební povolení 06/2020
- stavební povolení s nabytím právní moci 09/2020

projektová dokumentace pro provedení stavby včetně kontrolního rozpočtu a
sopisu prací s výkazy výměr, zpracování DIO a plánu BOZP do 2 týdnů od vydání stavebního
povolení

Lávka ev.č. L02

- výkon inženýrské činnosti

- podání žádosti o stavební povolení 06/2020
- stavební povolení s nabytím právní moci 09/2020

projektová dokumentace pro provedení stavby včetně kontrolního rozpočtu a
sopisu prací s výkazy výměr, zpracování DIO a plánu BOZP do 2 týdnů od vydání stavebního
povolení

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č.958/20/RM37 ze dne 01. 06. 2020.
3. Účinnost tohoto dodatku ke smlouvě nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.

V Novém Boru dne 22.6.2020

V Liberci 22.6.2020

.....
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta města
za objednatele

.....
Ing. Luboš Vaner
jednatel společnosti
za zhotovitele