
Dodatek č. 3 – VHZ_2020/79
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2019/345

na stavbu “Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Boženy Němcové a Sokolská, Zábřeh”

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

a

JR stavby CZ, s.r.o.

se sídlem: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc
IČ: 26875080
DIČ: CZ26875080
zastoupení: Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 41039
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 29.5.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Boženy Němcové a Sokolská, Zábřeh**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 z důvodu vypořádání více prací a méně prací pro vodohospodářskou část díla. Cena díla je upravena na základě rozpočtu více a méně prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Celková cena za dílo dle SoD VHZ 2019/345	14.983.683,57 Kč
Základní cena dle SoD VHZ 2019/345 pro Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. B.Němcové, Zábřeh	8.560.899,50 Kč
Vícepráce	396 478,97 Kč
Méněpráce	-437 920,00 Kč
Základní cena dle SoD VHZ 2019/345 - Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. B.Němcové, Zábřeh – SO3 propoj	501.218,30 Kč
Vícepráce	0
Méněpráce	-45 565,30 Kč
Základní cena dle SoD VHZ 2019/345 pro Stavební úprava kanalizace a přepojení vodovodních přípojek ul. Sokolská, Zábřeh	5.921.565,77 Kč
Vícepráce	404 593,12 Kč
Méněpráce	-653 561,20 Kč
Cena Víceprací dle dodatku č. 3 celkem (bez DPH)	801 072,09 Kč
Cena Méněprací dle dodatku č. 3 celkem (bez DPH)	-1 137 046,50 Kč
Cena dodatku č. 3 celkem (bez DPH)	-335 974,41 Kč
Celková cena za dílo včetně dodatku č.3 (bez DPH)	14 647 709,16 Kč
DPH 21%	3 076 018,92 Kč
Cena celkem včetně dodatku č.3 a vč. DPH 21%	17 723 728,08 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č. 1.

- 1) *Rozpočet více a méně prací*

V Šumperku dne 12. 6. 2020

V Olomouci dne 29.5.2020

Martin Hoždora

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Jaroslav Rosypal

jednatel společnosti

JR stavby CZ, s.r.o.