



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2019_01602 ze dne 7.10.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Davidem Votavou - generálním ředitelem a členem představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED], zástupce ředitele OZ Turnov

email: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

IČ: 490 99 451

DIČ: CZ 490 99 451

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 3507501/0100

a

2. Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

IČ: 18382550, DIČ: CZ18382550

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec, č. účtu: 9029040461/0100

zastoupená: [REDACTED] – jednatelem společnosti

Zástupce pro věci smluvní:

[REDACTED] – jednatel společnosti

Zástupce pro věci technické:

[REDACTED] – ředitel společnosti

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo č. 2019_01602 ze dne 7.10.2019
(dále jen „smlouva“). Niž uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým
se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I
ČAS PLNĚNÍ**

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. 3.1. a to následovně:

- Termín dokončení a předání díla: [REDACTED]

**Čl. II
CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA**

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. 4.1. a to následovně:

- Původní stanovená cena: [REDACTED] Kč bez DPH
- Cena změnového listu č. ZL1 [REDACTED] Kč bez DPH
- Nová cena za provedení díla: [REDACTED] Kč bez DPH

**Čl. III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. II. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

V Liberci dne: 11. 06. 2020

V Liberci dne: 29.5.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

generální ředitel a člen představenstva
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

jednatel
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.