

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č 40 Spr 412/2016 ze dne 14.6. 2017, která byla uzavřena v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Článek I. Smluvní strany

1. Česká republika – Obvodní soud pro Prahu 2


se sídlem Francouzská 808/19, Praha 2

zastoupený Mgr. Marcelou Pröllerovou, ředitelkou správy soudu

IČO: 00024392

DIČ. není plátcem DPH

bankovní spojení: ČNB

č.ú.: 

dále jen (objednatel) na straně jedné

a

2. AGROPROJEKT Praha s.r.o.

Ve Smečkách 33, Praha 1

zastoupený Ing. Josefem Makalem, prokuristou společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 49238

IČO: 25096524

DIČ: CZ25096524

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 

dále jen (zhotovitel) na straně druhé

Článek II.

V souladu s ustanovením článku XIV. odstavce 3 smlouvy o dílo ze dne 14.6. 2017 se účastníci dohodli na následujících změnách:

Článek II. odstavec 1. fáze 3 výkon autorského dozoru.

S ohledem na vyvolané změny při vlastní realizaci stavby oproti zpracované projektové dokumentaci, které byly vyvolány jednak ze strany státních orgánů a jednak ze strany zadavatele, (viz.přiložené písemné zdůvodnění), se rozšířila činnost projektanta v rámci autorského dozoru.

Článek IV. odstavec 1 a), fáze 3, cena za výkon autorského dozoru.

S ohledem na rozšířený předmět činnosti se zvyšuje cena za výkon autorského dozoru o částku ve výši 12.420,- Kč bez DPH, tj. 15.028,20 Kč včetně DPH.

Článek IV. odstavec 1 b.

Cena za vyhotovení díla se tímto upravuje na celkovou částku 332 000,00 Kč bez DPH

DPH 21 %

69 808,20 Kč

Celková cena včetně DPH

402.228,20 Kč

(slovy: čtyřistadvásícdvěstědvacetosm korun dvacet haléřů)

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sepsaná ve smlouvě o dílo jsou beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl sjednán na základě pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je změnový list č. 1 za výkon autorského dozoru

V Praze dne

V Praze dne 09.03.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

