






Dodatek č.1

k SOD OStRM/2020/03 ze dne 11.2.2020

Smluvní strany:




Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **KLEMENT a. s.**
Sídlo: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice
Zastoupený: Hariclia Mona Sandescu, generální ředitel, na základě plné moci
IČO: 25016695
Obchodní rejstřík: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
Datová schránka: pn3vjyqy

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Hariclia Mona Sandescu, generální ředitel, na základě plné moci
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:
Radek Hynk, stavbyvedoucí

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.2.2020 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2020/03 týkající se akce: „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Čtyřlístek, Havlíčkova 1000 v Mladé Boleslavi“, (dále jen „Smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se z důvodů nutnosti provést vícepráce a méněpráce doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“).

II. Předmět dodatku č. 1:

1. Doplnuje se Čl. 3 Smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. Smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní:

„3.1.1 Předmět díla se upravuje o méněpráce a vícepráce vyplývající z úpravy VZT jednotek; SDK podhledů; doplnění o požární dveře a parapety; úpravy sítí na lešení; doplnění kování vstupních dveří; zábradlí balkonů; výměna termo hlavic; stavební úpravy povrchu balkonů, úpravy rozvodů elektro. Tyto skutečnosti upřesňuje Změnový list stavby č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1“.

2. Doplnuje se odst. 5.1 smlouvy – Cena díla a to takto:

Za odst. 5.1 smlouvy se vkládají tyto řádky:

„Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	20.797.769,- Kč
Méněpráce	- 1.164.735,- Kč
Vícepráce	1.289.025,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	20.922.059,- Kč

K ceně bude připočteno DPH“

3. Stávající Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů, se nově nahrazuje novou Přílohou č. 3, která nedílnou součástí a přílohou č.2 tohoto dodatku č. 1.

III. Uveřejnění v registru smluv

1. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
3. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.
Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č.1: Změnový list č.1, 2, 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Příloha č.2: Seznam poddodavatelů

Příloha č.3: Plná moc č.19/2020/KL ze 7.4.2020 ke zmocnění Radka Hynka k zastupování ve věcech provádění díla jménem zhotovitele

V Mladé Boleslavi dne

V Praze dne.....

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

DOLOŽKA

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 2403 ze dne 15.6.2020

V Mladé Boleslavi dne 16.6.2020

.....
vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav