


DETAIL 6 - NETVOŘICE

- DOPLNIT 2X IS11a, 4x IS11b „NEVEKLOV“



ROBSTAV k.s.

Mezi vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČO: 274 30 774



DETAIL 7 - NETVOŘICE - 2. ETAPA

KŘÍŽOVATKA II/105 x III/1056 PRAŽSKÁ - VÝJEZD Z OBCE NETVOŘICE

- ZNEPLATNIT CÍL „SLAPY“, „NEVEKLOV“

- DOPLNIT IS11b „NEVEKLOV“, C2b, A15, A7a, IP4b, B20a „30“



DETAIL 8 - 1. ETAPA

KŘÍŽOVATKA II/105 x III/1056 NA MASKOVICE

- OSADIT SCHÉMA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PŘED UZAVÍRKOU
- ZNEPLATNIT CÍL „SLAPY“, „NEVEKLOV“
- „BENEŠOV“
- DOPLNIT IS11b „NEVEKLOV“, IS11b „NETVOŘICE“, A15, A7a


DETAIL 9 - MASKOVICE

- DOPLNIT IS 11b „NEVEKLOV“



ROBSTAV k.s.

Mezi vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČO: 274 30 774



DETAIL 7 - NETVOŘICE - I. ETAPA

KŘÍŽOVATKA II/105 x III/1056 PRAŽSKÁ - VÝJEZD Z OBCE NETVOŘICE


- ZNEPLATNIT CÍL „SLAPY“, „NEVEKLOV“
- DOPLNIT IS11b „NEVEKLOV“, C2b, A15, A7a, B20a „30“, B21a, C2a, B2



DETAIL 10 - KRŤANY

KŘIŽOVATKA II/106 x III/1056 x III/1063

- DOPLNIT 2x IS11a + 4x IS1b „NEVEKLOV“
- ZNEPLATNIT CÍL „BENEŠOV“ + 2x + „NETVOŘICE“ - 3x



DETAIL 11 - VYSOKÝ ÚJEZD

SILNICE III/1063
DOPLNIT IS11b „NEVEKLOV“



ROBSTAV k.s.

Mezi vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČO: 274 30 774

112

Vysoký Újezd

182

473



Holí
316

Lhota

DETAIL 12A

SILNICE III/1063 - DOPLNIT IS11b „NEVEKLOV“

DETAIL 12B

SILNICE III/1063 - DOPLNIT IS11b „NEVEKLOV“

DETAIL 12C

SILNICE III/1027

- DOPLNIT IS11b „NEVEKLOV“, IP10b + E3a „3000 m“ - 2x, IS11b „TUCHYNĚ“

- ZNEPLATNIT CÍL „NETVOŘICE“ - 2x

SILNICE III/10510

- DOPLNIT IP10a + E3a „3000 m“ - 1x



Holí
316
Lhota

Louň

Nedvězí



Blaženičky

DALEŠICE

III/10510
III/1027
III/1063

III/1027

III/10510

Tuchyně

III/10511

Radějovice

Všetice



ROBSTAV k.s.

Mezi vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČO: 274 30 774

DETAIL 1 + 2 SILNICE II/105 - III. ETAPA - PŘEVEDENÍ PROVOZU DO PROTISMĚRU

- OSAZENO SCHÉMA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PŘED UZAVÍRKOU
- UZAVŘENY OBA VÝJEZDY OD TUCHYNĚ + IP10a + E3a „900 m“ + 2x IP10a
- PRŮJEZD PODÉL PRACOVNÍHO MÍSTA MIN. 3m
- DOPLNIT IP 22 - 3x „POZOR OTÁČENÍ BUS“





SCHÉMA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PŘED UZAVÍRKOU V PROTISMĚRU DOPLNIT IS10b „150m“



DETAIL 1 - SILNICE II/105 x III/105 11 - 3. ETAPA - PŘEVEDENÍ PROVOZU DO PROTISMĚRU

- OSAZENO SCHÉMA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PŘED UZAVÍRKOU
- PRŮJEZD PODÉL PRACOVNÍHO MÍSTA MIN. 3m
- DOPLNIT IP4b, B20a „30“, C4b



DETAIL 1 - SILNICE II/105 x III/105 10 - 3. ETAPA - PŘEVEDENÍ PROVOZU DO PROTISMĚRU

- PRŮJEZD POLOVINOU VOZOVKY VYMEZEN Z4a NEBO Z4d
- PRŮJEZD PODÉL PRACOVNÍHO MÍSTA MIN. 3m
- DOPLNIT IP4b, B20a „30“



DETAIL 5 - III. ETAPA


KŘIŽOVATKA II/105 x III/10510 NEVEKLOVSKÁ - VÝJEZD Z OBCE NETVOŘICE
- ZNEPLATNIT CÍL „SLAPY“, „NEVEKLOV“
- DOPLNIT IS11c, C2b, A15, A7a, E7b, IP4b, B20a „30“

V III. ETAPĚ DOPLNIT

B1 a B24a
+ E13 „MIMO VOZIDLA STAVBY A DOPRAVNÍ OBSLUHY“

ROBSTAV k.s.

Mezi vodami 205/29
143 00 Praha 4
IČO: 274 30 774



DETAIL 7 - NETVOŘICE - 3. ETAPA

KŘIŽOVATKA II/105 x III/1056 PRAŽSKÁ - VÝJEZD Z OBCE NETVOŘICE

- ZNEPLATNIT CÍL „SLAPY“, „NEVEKLOV“
- DOPLNIT IS11b „NEVEKLOV“, C2b, A15, A7a, IP4b, B20a „30“

V 3. ETAPĚ DOPLNIT B1 + E13 „MIMO VOZIDLA STAVBY A DOPRAVNÍ OBSLUHY“
B24a + E13 „MIMO VOZIDLA STAVBY A DOPRAVNÍ OBSLUHY“





Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 18. 5. 2020

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor dopravy, Oddělení pozemních komunikací
Bc. Martin Staněk
Zborovská 11
Praha 5
150 21

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 5 předložené v rámci realizace stavby „II/105 Netvořice, rekonstrukce“


Objednatel č.: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha 4
TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
Zpracovatel PDPS: PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 5 – SO 180 Dopravně inženýrská opatření; SO 180.3 Etapa 6 (vzorová) - objížďka


Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené se změnou DIO uvažovanými v PDPS a DIO při realizaci. Dle vydaného DIR vydaného MěÚ Benešov byl upraven rozsah dopravního značení a upravena doba nájmu dopravního značení.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet



SGS Czech Republic s.r.o.



Vyřizuje
Michael Kudera

Datum
15. 5. 2020

Věc: Vyjádření autorského dozoru stavby „II/105 Netvořice, rekonstrukce“ (AD) k návrhu změn během výstavby (ZBV)

Stanovisko AD k jednotlivým ZBV je následující:

- **ZBV 1** – AD vzhledem ke zdůvodnění změny (parametry dopravně inženýrských opatření (DIO) dle požadavků Policie ČR odlišné od předpokladu PDPS) **souhlasil** se změnou skladby vozovkového souvrství a navrhl upravenou skladbu vozovky tak, aby ji bylo možné za daných podmínek realizovat.
- **ZBV 2** - AD **souhlasí** s uvedenými změnami, které byly zapříčiněny zejména odlišnostmi mezi předpokládaným stavem na základě modelu terénu dle geodetického zaměření a skutečným stavem odhaleným po vyčištění a odstranění nánosů z příkopů a ke krajnicím přilehlého terénu. Tyto odlišnosti způsobily změnu ve vymeřích některých položek. Dále se předpokládalo, že při stavebních pracích může dojít k poškození odvodňovacích proužků mostu ev. č. 105-012B, proto soupis prací obsahoval položky související s jeho obnovou, protože k poškození nedošlo, nebyly položky čerpány.
- **ZBV 3, ZBV 4 a ZBV 5** – AD **souhlasí** se změnami provedenými v rámci DIO, které byly nezbytné ke splnění požadavků na parametry DIO (odlišných od předpokladu PDPS) vznesených Policií ČR při aktuálním projednání.

Ing. M. Kudera

Přílohy:

1. Změnový list ZBV 1
2. Změnový list ZBV 2
3. Změnový list ZBV 3
4. Změnový list ZBV 4
5. Změnový list ZBV 5

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/105 Netvořice, rekonstrukce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Rekonstrukce silnice II/105

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/1

Číslo ZBV:

1.3

Strany smlouvy o dílo č. S-1374/DOP/2019 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 09.05.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1 počet listů
2. Změnový list	1 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	32 počet listů

Paré č.

Příjemce

1,2

Objednatel

3,4

Zhotovitel

5

Projektant

6

Stavební dozor

7

Supervize

8

Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Záměna vozovkové vrstvy KSC za vrstvu ACP

Prostor křižovatek měl být dle PD řešen ve stejné skladbě jako hlavní trasa.

Vzhledem k nemožnosti dodržet technologický postup pro pokládku KSC v místech křižovatek, neboť kvůli rozhodnutí MÚ Benešov - odbor výstavby a územního plánování (příloha č.10) a povolené uzavírky museli být křižovatky trvale průjezdné, bylo na místním šetření v rámci KD ze dne 21.8.2019 (příloha č.08) dohodnuto, že skladba vozovkového souvrství v prostoru těchto křižovatek bude jiná, vrstva KSC bude nahrazena vrstvou ACP tak, jak navrhl AD - viz nový vzorový příčný řez příloha č.09.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. d) resp. §11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 se jedná o změnu nezbytnou k dokončení díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-988 232,56	1 016 203,02	27 970,46

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (jednatel)	jméno	Ing. Radek Kozák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Peštál	datum 2.6.2020	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl.13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Kozák	datum	podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 Netvořice, rekonstrukce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Rekonstrukce silnice II/105	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/2	Číslo ZBV: 2.4
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-1374/DOP/2019 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 09.05.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	1 počet listů
2. Změnový list	1	1 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	1 počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	10	10 počet listů
	1,2	Objednatel
	3,4	Zhotovitel
	5	Projektant
	6	Stavební dozor
	7	Supervize
	8	Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Úpravy výměr dle skutečnosti

Projektant měl rezervní položky v rozpočtu, neboť předpokládal poškození odvodnění na mostě při provádění prací. K poškození odvodnění při provádění prací ale nedošlo, proto se po dohodě s TDI nic neopravovalo. Výměry byly tedy upraveny dle skutečnosti, čímž se snížil rozsah předmětných prací, jelikož se jednalo o odečty množství.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. a) resp. §7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 se jedná o změnu vyhrazenou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-71 352,20	0,00	-71 352,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (jednatel)	jméno	Ing. Radek Kozák	datum	podp.
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Pešťál	datum <i>7.6.2020</i>	podp.
Stavební dozor	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podp.
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl.13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Kozák	datum	podpis
				Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 Netvořice, rekonstrukce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 180.1 - Souhrnné položky, oprava objízdných tras	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 180.1/1	Číslo ZBV: 3.3
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-1374/DOP/2019 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 09.05.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	1	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	Regionální dotační kancelář
Další doklady dle přehledu dokladů	24	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změny oproti zadávací PD - DIO SO 180.1

DIO dle PD bylo rozděleno na 10 etap. Jako důsledek požadavku MÚ Benešov po vydání rozhodnutí (příloha č.8) bylo nutné DIO předělat z důvodu úplné uzavírky silnice č.II/105 jen na 3 etapy dle povolení (příloha č.8) a nařízení nové objízdné trasy. Tím bylo nutné prodloužit termín nájmu předepsaných dopravních značek.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. d) resp. §11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 se jedná o změnu nezbytnou k dokončení díla.

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-432 100,00	0,00	-432 100,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	jméno	Ing. Radek Kozák	datum	podpis
Zhotovitel (jednatel)				
Projektant (autorský dozor)		Ing. Petr Peštál	datum <i>26.2020</i>	
Stavební dozor		Ing. Milan Kodet	datum	
Supervize (Regionální dotační kancelář)		Ing. Václav Chytil	datum	
Zástupce Objednatele:		Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl.13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Kozák	datum	podpis

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/105 Netvořice, rekonstrukce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 180.2 - Etapa 6 (vzorová) - trasa

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

180.2/1

Číslo ZBV:

4.3

Strany smlouvy o dílo č. S-1374/DOP/2019 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 09.05.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1 počet listů
2. Změnový list	1 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	24 počet listů

Paré č.

Příjemce

1,2	Objednatel
3,4	Zhotovitel
5	Projektant
6	Stavební dozor
7	Supervize
8	Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změny oproti zadávací PD - DIO SO 180.2

DIO dle PD bylo rozděleno na 10 etap. Jako důsledek požadavku MÚ Benešov po vydání rozhodnutí (příloha č.8) bylo nutné DIO předělat z důvodu úplné uzavírky silnice č.II/105 jen na 3 etapy dle povolení (příloha č.8) a nařízení nové objízdné trasy. Tím bylo nutné prodloužit termín nájmu předepsaných dopravních značek.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. d) resp. §11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 se jedná o změnu nezbytnou k dokončení díla.

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-83 503,00	89 670,00	6 167,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (jednatel)	jméno	Ing. Radek Kozák	datum	podpis	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Peštál	datum	3.6.2020	
Stavební dozor	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis	
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl.13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Kozák	datum	podpis

Číslo paré:

