



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/S/00026 (dodavatel 2020/5010/0001)

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Hlinsko

Statutární orgán: Miroslav Krčil, DiS., starosta města

Zastoupený ve věcech technických:

Sídlo: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
469 326 111, 469 319 454, mesto@hlinsko.czIČO: 00270059
DIČ: DIČ00270059Bankovní spojení: KB, a.s. Hlinsko
č.ú.: 19-0000623531/0100

„dále jen objednatel“

a

2. Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Zastoupený: Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva
Vítém Hruškou, členem představenstva
Jakubem Kousalem DiS., členem představenstva

Sídlo: Pardubice, Svítkov, Motoristů 24, PSČ 530 06

Tel.: 466 00 99 11

Fax.: 466 00 99 12

E-mail: info@marhold.cz, lukas.skokan@marhold.czVýpis z obchodního rejstříku oddíl B, vložka 2583 Krajský soud Hradec Králové
Pověřený zástupce ve věcech technických:

Stavitel:

IČO: 15050050

DIČ: CZ 15050050

Bankovní spojení: ČSOB Praha

č.ú.: [redacted]

„dále jen zhotovitel“

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 smlouvy o dílo.

MARHOLD a.s.

Výpis z OR oddíl B, vložka 2583, Krajský soud Hradec Králové
Sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice

IČ: 150 50 050
DIČ: CZ15050050

tel.: 466 00 99 11
fax: 466 00 99 12

Předmětem tohoto dodatku je změna nebo doplnění „ článku I. Předmět díla, čl. II. Termín plnění a čl. III. Cena díla, v rámci realizace akce „**Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno**“

Obsah těchto článků v základní smlouvě se na základě dohody smluvních stran mění takto:

Původní znění:

I. Předmět plnění

Předmět plnění se tímto dodatkem upravuje následovně

- Předmět díla se upravuje o dodatečné vícepráce, nutné k řádnému dokončení díla. Jedná se především o sanace objektu, vyklizení objektu, nepředvídatelné bourací práce pod úroveň terénu, provedení drenáží, odvodnění, záměna vrat apod.
- Dále jsou z předmětu díla, dle dohody obou stran, dodatečně odebrány konstrukce a práce nerealizované. Jedná se především o záměnu vzduchotechniky, vnitřních shrnovacích dveří apod.
- Vše je popsáno ve změnových listech 1.- 15, které jsou součástí tohoto dodatku č.1.

II. Termín plnění

Článek II. SOD se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel provede sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění (skutečné):

28. 1. 2020

Ukončení doby plnění:

do 21. 8. 2020

III. Cena díla

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

Cena díla dle SOD	15.916.610,57 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.1	- 2.258,28 Kč bez DPH
Cena celkem dle SOD a dodatku č.1	15.914.352,29 Kč bez DPH
DPH při sazbě 21% činí	3.342.013,98 Kč

Cena dle SOD a dodatku č.1 vč. DPH činí 19.256.366,27 Kč

Zbývající ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento dodatek č. 1 k SOD je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Přílohy: Změnové listy č.1.- 15.

V Hlinsku dne **-9. 06. 2020**

Objednatel:



Miroslav Krčál, DiS., starosta města



V Pardubicích dne **15.6.2020**

Zhotovitel:



Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva
MARHOLD a.s.

