



Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

JosPok s.r.o.

se sídlem Hoření 2435/11, 400 11 Ústí nad Labem

zastoupena: Josefem Pokšteflem, jednatelem

IČO: 08027013

DIČ: CZ08027013

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML1023758**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2020 smlouvu o dílo č. SML1023758, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava příčného odvodňovacího žlabu v ul. Stará, Ústí nad Labem“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Před započítím plnění došlo k vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky včetně omezení volného pohybu osob a omezení některých činností. Vzhledem k omezení výrobních kapacit nebylo možno včas zajistit dodávky materiálů od externích subjektů. V mezidobí pak byla zahájena velkoplošná oprava komunikace Rooseveltova, pro kterou komunikace v ul. Stará slouží jako alternativní objízdná trasa v případě jakékoliv nenadálé události na hlavní objízdné trase. Tato stavba má plánovaný konec 30. 6. 2020.

3. Objednatel a zhotovitel se dohodly na změně termínu plnění díla na dobu po skončení nouzového stavu a alespoň částečného zmírnění s tím souvisejících opatření.

II.
Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že Část IV. odst. 2 nově zní:

„1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla nejpozději dne 1.7.2020. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do 31. 8. 2020.“

III.
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.


4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 12. 06. 2020

V Ústí nad Labem, dne 29. 05. 2020



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu Statutárního města Ústí nad Labem

JosPok s.r.o.
Hoření 2435/11
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 080 27 013 DIČ: CZ08027013
Tel: 725 056 996

Josef Pokštefl
jednatel JokPos, s

