

DODATEK Č. 7

smlouva o dílo č. 120/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

**„SILNICE II/438: BYSTRICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD
HOSTÝNEM”**

a

příkazní smlouva

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE II/438: BYSTRICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD
HOSTÝNEM”**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXX](#)

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Viadesigne s. r. o.

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797

27696880

CZ27696880

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXX

Dodatek č. 7 smlouvy č. 120/01/16 ze dne 13. 6. 2016 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu z důvodu změny termínu splnění dílčí částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčí části dle příkazní smlouvy.

Zdůvodnění změn termínů plnění dílčích částí závazků

PD č. 2

Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem – Bílavsko (extravilán)

Důvodem změny termínu splnění dílčí části závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčí části závazku příkazní smlouvy je pomalý legislativní postup ze strany Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem při vydání závazného koordinovaného stanoviska, které je nutné doložit k žádosti o vydání stavebního povolení. Žádost o vydání závazného koordinovaného stanoviska byla příkazníkem podána datovou schránkou dne 3. 2. 2020. K dnešnímu dni nebylo závazné koordinované stanovisko MÚ Bystřice pod Hostýnem vydáno. K časovému zpoždění při vydání závazného koordinovaného stanoviska dochází vlivem vládou vyhlášených mimořádných opatření v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2.

Z výše popsaného důvodu není možné, aby byl ze strany zhotovitele - příkazníka splněn termín dílčí části závazku ze SoD a termín splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy.

Článek II.

Změny ve smlouvě o dílo

1. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1., písm. e) a bod 2., písm. c) smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 6**

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

1. **Termín dílčího plnění SoD:**

PD č. 2

Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem – Bílavsko (extravilán)

e) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré PDPS dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části, předání 4 paré RDS (propustek v km 1,623) a 1 paré kontrolního rozpočtu:

30. 11. 2020

2. **Termín plnění příkazní smlouvy:**

PD č. 2

Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem – Bílavsko (extravilán)

c) předání všech pravomocných stavebních povolení:

30. 11. 2020

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento dodatek bude objednatel - příkazcem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění dodatku v registru smluv bude objednatel neprodleně zhotovitele informovat.
3. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
4. Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatků č. 1 až č. 6 tímto dodatkem č. 7 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Ve Zlíně dne 15. 6. 2020

V Břeclavi dne 15. 6. 2020

.....
za objednatele - příkazce:

.....
za zhotovitele - příkazníka: