

Dodatek č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

Objednatel:

Název:

Sídlo:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

telefon, fax:

E-mail:

Zástupce ve věcech technických:

Zástupce ve věcech administrativních:

Obchodní rejstřík:

(dále jen **Objednatel**)

I.

Krajská zdravotní, a. s.

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti

25488627

CZ25488627

ČSOB, a. s.

216686400/0300

477114105/477114900

sekretariatKZ@kzcr.eu

Jan Vágner

Vedoucí odboru investic a obnovy majetku

tel. 477 114 131, 733 782 924, jan.vagner@kzcr.eu

Luděk Malkovský

Tel. 734 415 798, ludek.malkovsky@kzcr.eu

Luděk Malkovský

Tel. 734 415 798, ludek.malkovsky@kzcr.eu

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech stavby:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573.

(dále jen **Zhotovitel**)

Stavební a obchodní společnost Most spol. s.r.o.

Obrnice 10, 435 21

Romanem Kotlanem, jednatelem společnosti

250 14 111

CZ25014111

Komerční banka, a.s., pobočka Most

338 171 0287/0100

Ing. Petr Augusta, jednatele, stavbyvedoucí

Roman Kotlan, jednatel

Ing. Petr Augusta, jednatele, stavbyvedoucí

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Zřízení nového oddělení následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetrovatelská péče (DIOP) v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.“ ze dne 11. 11. 2016

Původní ustanovení smlouvy se mění následovně:

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1 smlouvy. Původní cena díla dle smlouvy vč. DPH byla 14.156.540,08,- Kč. Cena díla se zvyšuje o 597.024,36 Kč. Konečná cena díla dle tohoto dodatku č. 1 činí 12.192.578,46 Kč bez DPH, DPH 21% - 2.560.985,98 Kč. Celková konečná cena díla vč. DPH činí **14.753.564,44 Kč**. Fakturace bude v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH - §92e poskytnutí stavebních nebo montážních prací.
2. Změna byla vyvolána na základě změn záměrů objednatele a rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností. Zdůvodnění navýšení změny je součástí příloh tohoto dodatku č. 1-4.

IV.

Termín plnění

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VI. odst. 1 smlouvy. Prodloužení termínu je o 8 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a k řádnému provedení a předání díla do **13. 3. 2017**.
2. Změna byla vyvolána na základě změn záměrů objednatele a rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností. Důvody prodloužení lhůty jsou součástí tohoto dodatku č. 1-4.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

- Příloha č. 1: Zápis z projednání návrhu změnových listů – změna stavby - JŘBÚ
Příloha č. 2: Zdůvodnění změny ke ZL č. 1 – společné stanovisko
Příloha č. 3: Návrh ocenění změny
Příloha č. 4: Odsouhlasení změny
Příloha č. 5: Rozpočet s výkazem výměr

Za Zhotovitele

V Mostě, dne 15.12.2016

Stavební a obchodní společnost Most, s.r.o.

IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111

435 21 Obrnice u Tel./FAX: 476 718 090

ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM

KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM


Stavební a obchodní společnost Most, s.r.o.

Roman Kotlan

Jednatel společnosti

Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne 15.12.2016

06


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Krajská zdravotní, a.s.

Ing. Petr Fiala

Generální ředitel