

číslo dodatku č. 1 objednatele: **391/OÚR/D1/20**

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(číslo smlouvy objednatele: 784/OÚR/19)

Část A

Smluvní strany

Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí oboru územního rozvoje
na základě pověření ze dne 8.3.2016
- ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
xxx, referent OÚR, oddělení investic
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488

Zhotovitel: **FILDMAN PROJEKT s.r.o.**
se sídlem: Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 78047

Oprávněný zástupce: Ing. Roman Fildán, jednatel
- ve věcech smluvních: Ing. Roman Fildán
- ve věcech technických: Ing. Roman Fildán
ID datové schránky: 26bzd97
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2401611485/2010
IČ: 08014469
DIČ: CZ08014469

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 09.10.2019 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 784/OÚR/19) na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dopracované jako dokumentace provedení stavby číslo 8009 - „Park za KD Radost – Obnova parku – zpracování PD“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí krizového opatření Vládou ČR v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky dochází k omezenému fungování veřejné správy, což má za následek opožděné vydávání potřebných stanovisek ke zpracované projektové dokumentaci.

S ohledem na výše uvedené, se v čl. IV Termín a místo plnění odst. 1. písm. a) původní smlouvy mění termín plnění pro odevzdání dokumentace pro stavební povolení a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v termínech:
 - a) zpracování DSP dle Článku III odst. 3.1. a 3.2., vč. inženýrské činnosti do 30.6.2020

Část D

Závěrečné ujednání

1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodl vedoucí odboru územního rozvoje dne 8.6.2020.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Havířov dne 16.6.2020
Za objednatele:

Ostrava dne 16.6.2020
Za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
xxx
vedoucí odboru územního rozvoje

.....
Ing. Roman Fildman
jednatel společnosti