

Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 366/ODO/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 99/MR/SÚ/2020

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

tel. [REDAKCE]

Odp. pracovník: [REDAKCE]

mobil: [REDAKCE]

dále jen „objednatel“

a

2. Komunikace Sokolov s.r.o.

se sídlem: Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice

doručovací adresou: Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, C 22228

IČO: 280 36 166

DIČ: CZ28036166

Zastoupená: Zdeněk Mach, jednatel

Pavel Charvát, prokurista

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Pavel Charvát, tel. [REDAKCE]:

Stavbyvedoucí: [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Název akce: III/21041 Šindelová - Lesík

I. Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v rozsahu prací provedených v rámci provedení Díla zhotovitelem.

Článek V. – Cena a platební podmínky, odst. 5.1., dojde ke změně:

Původní znění:

5.2 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	1 796 381,00 Kč
21 % DPH	377 240,01 Kč

Cena vč. DPH 2 173 621,01 Kč

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Znění se změnou:

5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	2 120 765,00 Kč
21 % DPH	445 360,65 Kč

Cena vč. DPH

2 566 125,65 Kč

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Odůvodnění dodatku:

V průběhu provádění stavby došlo ke zjištění, že po odfrézování povrchu v tl. 30mm zůstává v úseku dlouhém cca 400bm nesourodý, drolicí se povrch, v některých částech vozovky bez asfaltu, na který nelze provést pokládku obrusné vrstvy. V dotčených částech je nutné povést položení vrstvy ACL 16 v tl. 50mm. Provedením uvedených činností vzniknou vícepráce a dojde k navýšení *Ceny za provedení díla* o 392 504,64 Kč vč. DPH. Skutečná spotřeba materiálu bude doložena vážními lístky.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Přílohy:

- *Položková kalkulace - vícepráce*

V Sokolově dne : 24.6.2020

V Dalovicích. dne : 27.5.2020

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace
objednatel

Pavel Charvát
prokurista
zhotovitel