

## DODATEK č. 1

Smlouvy o poskytování služeb ze dne 8. 12. 2016, číslo smlouvy objednatele: 02PA-000124

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

#### 1.2. Poskytovatel:

**Quo s.r.o.**

se sídlem: Křižíkova 2158, 256 01 Benešov

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 264 87 985 DIČ: CZ26487985

spis. zn.: C85377 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

### PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2016 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je poskytování služeb objednateli spočívajících v provedení a následném udržování úpravy dopravního režimu, resp. dopravního opatření na dálnici D3 v úseku km 77,4 až 80,3 z důvodů nedořešeného napojení areálu Motocentra v pravém jízdním pásu v km 78,720. Režim dopravy bude v úseku mezi přejezdy SDP v km 78,420 – 78,540 a 79,120 – 79,240 veden pouze v levém jízdním pásu v režimu 1 + 1. Pro příjezd k nemovitosti Motocentra na pravé straně dálnice bude zřízeno odbočení přímo z jízdního pruhu a připojení bude provedeno bez připojovacího pruhu, tj. na STOP. Tímto právním jednáním uzavřeným v souladu s článkem XIII. Dodatečné služby odst. 13.1 b) Obchodních podmínek pro poskytování služeb, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

### II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zák. čís. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění změn a doplňků na nepodstatné změně závazku – navýšení

## Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb

rozsahu poskytovaných služeb dle soupisu služeb v Příloze č. 3 smlouvy, a to v souvislosti se skutečností spočívající v nutnosti prodloužení poskytování služeb – údržby úpravy dopravního režimu, resp. dopravního opatření na dálnici D3 v úseku km 77,4 – 80,3 z důvodu nedořešeného napojení areálu Motocentra v pravém jízdním pásu v km 78,720, tj. z důvodu potřeby, která vznikla v důsledku okolností, které Objednatel, zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**2.2** Smlouva se mění tak, že původní znění ustanovení 4.2. Smlouvy, se nahrazuje novým zněním, které je následující:

*Poskytovatel je povinen provést Službu do 30. 6. 2020 od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1. Smlouvy (dále je „Doba plnění“).*

**2.3** V souvislosti s navýšením rozsahu služeb se odpovídajícím způsobem navyšuje i nabídková cena dle Smlouvy ze dne 8. 12. 2016, která se zvyšuje o částku **288 000,- Kč** bez DPH. Odměna za poskytované služby (Soupis služeb) dle Smlouvy ve znění tohoto právního jednání, Dodatku č. 1, byla nově sjednána ve výši **2 826 828,75 Kč** (slovy: dva miliony osm set dvacet šest tisíc osm set dvacet osm korun českých a sedmdesát pět haléřů) bez DPH, jak je podrobně specifikováno níže:

Cena služeb:

Cena poskytovaných služeb dle Smlouvy bez DPH činí:

**2 538 828,75 Kč**

Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných služeb dle Dodatku č. 1 činí:

288 000,- Kč

Nová cena za poskytování služeb bez DPH:

**2 826 828,75 Kč**

DPH 21%:

593 634,04 Kč

Nová cena vč. DPH 21%:

3 420 462,79 Kč

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

**3.1** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 8. 12. 2016 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Poskytovatel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.

**3.2** Pokud v tomto Dodatku není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatel a Poskytovatelem českým právem, především zák. číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

**3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto právním jednáním, Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb

**3.4** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu každého z nich, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**3.5** Objednatel a Poskytovatel po přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne ..... **30. 10. 2019** .....

V Benešově dne 10.10.2019

**ZA OBJEDNATELE**  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**ZA POSKYTOVATELE**  
**Quo s.r.o.**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Přílohy:

- a) Soupis služeb navýšených Dodatkem č. 1
- b) Soupis služeb včetně Dodatku č. 1

ASPE 9

Firma: 1

NAVÝŠENÍ SLUŽEB DODATKEM č. 1

Stavba :

16-268-2

STAVBA D3 0306/II, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY

číslo a název SO:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY

číslo a název rozpočtu:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

9

Ostatní konstrukce a práce

C e l k e m

288 000,00

288 000,00

Handwritten notes or markings on the right side of the page.

Small handwritten mark or signature at the bottom right.

**ASPE 9**

Firma: 1

**CENA SLUŽEB vč. DODATKU č. 1**

Stavba :

**16-268-2**

**STAVBA D3 0306/II, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY**

číslo a název SO:

**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY**

číslo a název rozpočtu:

**DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY**

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

9

Ostatní konstrukce a práce

Celkem

2 826 828,75

2 826 828,75

Handwritten notes or scribbles on the right side of the page.