



S00AP00UQBHB

PVN 74570/2020 60

56.8. 810

část 2

str. 2

příloha 1

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/03D

Číslo smlouvy objednatele: 52/11/ORI-OVZ/2019

Číslo Dodatku č. 1: 14/06/18/2020

1. Smluvní strany

str. příloha 3

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
 Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
 Právní forma: 801 – obec
 Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
 Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO: 00288659
 DIČ: CZ00288659
 bankovní spojení:
 č. účtu:
 (dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **KÁMENBAU s.r.o.**
 Sídlo: Vidče 581, 756 53
 zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 37525
 zastoupený: Ing. Miroslav Bernátek, obchodní ředitel
 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

IČO: 28659261
 DIČ: CZ28659261
 daňový režim: plátce DPH
 bankovní spojení:
 č. účtu:
 (dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 1

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2 výše citované Smlouvy o dílo č. 52/11/ORI-OVZ/2019, ze dne 03. 03. 2020, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Polopodzemní kontejnery v Prostějově**“ se mění a doplňuje část textu, článku č. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 4.1.1. takto:

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	3 696 632,95 Kč
Původní sazba DPH 21%	776 292,92 Kč
Původní cena vč. 21% DPH	4 472 925,87 Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH	- 11 001,58 Kč
Sazba DPH 21% dodatku č. 1	- 2 310,33 Kč
Cena dodatku č. 1 vč. 21% DPH	- 13 311,91 Kč

Nová cena celkem za dílo vč. dodatku č. 1 bez DPH	3 685 631,37 Kč
Sazba DPH 21%	773 982,59 Kč
Nová cena celkem za dílo vč. dodatku č. 1 s 21% DPH	4 459 613,96 Kč

Ke změně ceny díla došlo z důvodu neprovádění bourání, demontáže a likvidace stávajícího přístřešku pro kontejnery na objektu SO 02, Stanoviště 2, Kpt. O. Jaroše.

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ



3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 52/11/ORI-OVZ/2019 ze dne 3. 3. 2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
-

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

- Položkový rozpočet stavby MNP – objekt SO 02, Stanoviště 2 – Kpt. O. Jaroše - méněpráce

V Prostějově, dne 24. 6. 2020



Ve Vidči dne 16. 6. 2020



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	29b-2019	Polopodzemní kontejnery v Prostějově	
Objekt:	SO 02	Stanoviště 2- Kpt.O.Jaroše	
Rozpočet:	Dodt.č1	Stanoviště 2-Kpt.O.Jaroše - méněpráce	
Zadavatel	Statutární mesto Prostějov Nám.T.G.Masaryka 130/14 79601 Prostějov		IČO: 00288659 DIČ: CZ00288659
Zhotovitel:	KÁMENBAU s.r.o. 581 75653 Vidče		IČO: 28659261 DIČ: CZ28659261
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			-5 228,84
PSV			-5 772,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-11 001,58
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-11 001,58 CZK
Základní DPH	21 %		-2 310,33 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-13 311,91 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			-771,23	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-5 772,74	52
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-4 457,61	41
Cena celkem					-11 001,58	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	29b-2019	Polopodzemní kontejnery v Prostějově
O:	SO 02	Stanoviště 2- Kpt.O.Jaroše
R:	29-2019/Dodt. Stanoviště 2-Kpt.O.Jaroše - méněpráce	

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 96 Bourání konstrukcí						-771,23		
1	962041315R0	Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),	m2	-31,73775	24,30	-771,23	801-3	RTS 20/ I
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-4 457,61		
2	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : -9,42611	t	-9,42611	24,40	-230,00	801-3	RTS 20/ I
3	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -9,42611*19	t	-179,09612	6,50	-1 164,12	801-3	RTS 20/ I
4	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -9,42611	t	-9,42611	325,00	-3 063,49	801-3	RTS 20/ I
Díl 767 Konstrukce zámečnické						-5 772,74		
5	767996803R0	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	-200,00000	26,90	-5 380,00	800-767	RTS 20/ I
6	998767201R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	-53,80000	7,30	-392,74	800-767	RTS 20/ I
Celkem						-11 001,58		